

Bilag 4.3 Terminsplan for Køreplan 2019 (K19)

Nr.	Aktivitet	Deadline
1.	Opdateret information om infrastrukturarbejder 2018 og 2019	11. december 2017
2.	Køreplanstudier	Løbende
3.	PaP (Pre arranged Paths) for international godstrafik offentliggøres hos ScanMed	08. januar 2018
4.	Ansøgningsfrist for kapacitet til K19	09. april 2018
5.	Reservering af kanaler til infrastrukturarbejde	08. maj 2018
6.	Kapacitetstildeling med forbehold	02. juli 2018
7.	Jernbanevirksomhedernes høringsperiode slutter	03. august 2018
8.	Endelig kapacitetstildeling for international trafik ansøgt i PCS	20. august 2018
9.	Forhandlingsmøde / samordningsmøde	22. august 2018
10.	Endelig tildeling national trafik og trafik ikke ansøgt i PCS	07. september 2018
11.	Køreplan 2019 (K19) træder i kraft	9. december 2018
12.	Opdatering af infrastrukturarbejder 2019 og 2020	10. december 2018