



## Netredøgørelsen 2020 – Bilag 5

Kapacitetsrestriktioner med en varighed på syv dage eller mindre i forbindelse med hvilke mere end 10 % af den anslåede trafikmængde på en jernbanelinje pr. dag annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
1	1	<b>Sorø - Forlev</b>	Ringsted - Korsør	Forberedende arbejder	6 natspæringer á 8 timer	Maj - juni	16/05-17/05 23/05-24/05 30/05-03/06 13/06-14/06 kl. 20:00 04:00	Alle spor spærret	Banedanmark
2	1	<b>Sorø - Forlev</b>	Ringsted - Korsør	Ombygning af Slagelse station Ibrugtagning	2 døgn		03/10 kl. 04:00 - 05/10 kl. 04:00	Alle spor spærret	Banedanmark
3	1	<b>Sorø - Forlev</b>	Ringsted - Korsør	Ombygning af Slagelse station Ibrugtagning	2 døgn		12/12 kl. 04:00 - 14/12 kl. 04:00	Alle spor spærret	Banedanmark
4	1	<b>Slagelse - Slagelse</b>	Ringsted - Korsør	Forberedende arbejder	Natspæringer á 8 timer	22/04 - 03/07	22/04-16/05 17/05-23/05 24/05-30/05 03/06-13/06 14/06-03/07 kl. 20:00-04:00	Reduceret drift. Afventer K20	Banedanmark
5	1	<b>Nyborg - Korsør</b>	Vedligehold	Sporskifteeftersyn	Natspærring á 8 timer		21/03 kl. 23:00 - 22/03 kl. 07:00	Reduceret drift. Enkeltsporsdrift Nyborg - Korsør	Sund og Bælt
6	2	<b>Glumsø - Ringsted</b>	Sporfornyelse	Ilægning af nyt sporskifte i Ringsted	6 døgn		04/07 kl. 00:01 - 10/07 kl. 05:30	Alle spor spærret mellem Ringsted - Næsted	Banedanmark
7	2	<b>Næsted - Vordingborg</b>	Elektrificeringsprogrammet	Køreledning, fundamenter og master	Natspæringer á 9 timer		15/12 kl. 20:00 - 20/12 kl. 05:00	Reduceret drift	Banedanmark
8	6 11	<b>København G - Køge Nord Kalvebod - Hvidovre Fjern</b>	Ringsted, Ny Bane	Sikringsteknisk ibrugtagning	3,5 døgn		23/11 kl. 05:30 - 26/11 kl. 23:59	Reduceret drift. Signalgivning aflyst. Tog indrangeres, alle sporskifter aflåst	Banedanmark
9	11	<b>København H - Københavns Lufthavn</b>	Vedligehold	Svejseopgaver	Natspærring á 9 timer		14/03 kl. 20:00 - 15/03 kl. 05:00	Alle spor spærret mellem København H- Københavns Lufthavn, Vigerslev - Københavns Lufthavn samt Københavns Lufthavn - Malmø	Sund og Bælt

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
10	11	<b>København H-Københavns Lufthavn</b>	Vedligehold	Svejseopgaver	natspærring 9 timer		31/10 kl. 20:00 - 01/11 kl. 05:00	Alle spor spærret mellem København H-Københavns Lufthavn, Vigerslev - Københavns Lufthavn samt Københavns Lufthavn - Malmø. Kørestrømmen udkoblet i alle DSB spor i Klargøringscenter Kastrup	Sund og Bælt
11	11	<b>Københavns Lufthavn</b>	Vedligehold	Svelleudveksling	3 lange natspærringer á 10 timer		09/08 kl. 18:30 - 12/08 kl. 04:30	Reduceret drift ved opstillingsspor	Sund og Bælt
12	11	<b>Peberholm - Københavns Lufthavn</b>	Vedligehold	Svelleudveksling	3 lange natspærringer á 10 timer		12/08 kl. 18:30 - 15/08 kl. 04:30	Reduceret drift samt reduceret drift ved opstillingsspor	Sund og Bælt
13	21	<b>Odense - Svendborg</b>	Forberedende arbejder signalprogrammet Øst	Sporskifte og overkørselsarbejder	6 x 56 timer	Q3, Q4	Ikke fastlagt	Totalspærring	Banedanmark
14	23	<b>Vejle - Horsens</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Sporsænkning	56 timer		15/07 kl. 14:00 - 17/07 kl. 22:00	Reduceret drift. Enkeltsporsdrift Vejle - Horsens LA 40 i Hedensted spor 1, ca. 1200 meter	Banedanmark
15	23	<b>Horsens - Vejle</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Sporsænkning og broarbejde	56 timer		28/08 kl. 20:00 - 31/08 kl. 04:00	Alle spor spærret Horsens - Vejle	Banedanmark
16	23	<b>Horsens - Hedensted</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Sporsænkning	4 døgn		28/07 kl. 04:00 - 01/08 kl. 04:00	Reduceret drift. Enkeltsporsdrift Horsens - Hedensted. LA 40 ca. 500 meter i nordenden af spor 2 Hedensted station	Banedanmark
17	23	<b>Hørning - Aarhus</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Sporsænkning og broarbejde	56 timer + 72 timer		15/07 kl. 14:00 - 17/07 kl. 22:00	Reduceret drift. Enkeltsporsdrift Hørning - Aarhus.	Banedanmark

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
							28/07 kl. 04:00 - 31/07 kl. 04:00	LA 80 i nabospor, ca. 500 meter på strækningen	
18	24	<b>Aarhus - Langå</b>	Sporombygning Aarhus - Langå	Forberedende arbejder	Natspærringer	Uge 36 - 52	31/08 - 23/12 Nat 2 og nat 3 Kl. 22:30 - 04:30	Alle spor spærret	Banedanmark
19	24	<b>Fårup - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	72 timer		12/02 kl. 23:00 - 15/02 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
20	24	<b>Fårup - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	48 timer		17/02 kl. 23:00 - 19/02 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
21	24	<b>Fårup - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	24 timer		21/02 kl. 23:00 - 22/02 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
22	24	<b>Fårup - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	120 timer		24/02 kl. 23:00 - 29/02 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
23	24	<b>Fårup - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	24 timer		02/03 kl. 23:00 - 03/03 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
24	24	<b>Fårup - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	48 timer		03/03 kl. 23:00 - 05/03 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
25	24	<b>Randers - Fårup</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	24 timer		17/04 kl. 23:00 - 18/04 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
26	24	<b>Randers - Fårup</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	48 timer		18/04 kl. 23:00 - 20/04 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
27	24	<b>Randers - Fårup</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	24 timer		20/04 kl. 23:00 - 21/04 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
28	24	<b>Randers - Fårup</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	48 timer		29/04 kl. 23:00 - 01/05 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
29	24	<b>Randers - Fårup</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	48 timer		04/05 kl. 23:00 - 06/05 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
30	24	<b>Fårup - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	120 timer		25/05 kl. 23:00 - 28/05 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
31	24	<b>Fårup - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	48 timer		28/05 kl. 23:00 - 30/05 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
32	24	<b>Fårup - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	48 timer		01/06 kl. 23:00 - 03/06 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
33	24	<b>Langå - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	7 natspærringer á 8 timer		01/08 kl. 20:43 - 08/08 kl. 04:43	Alle spor spærret	Banedanmark
34	24	<b>Langå - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	3 natspærringer á 8 timer		08/08 - 11/08 Kl. 20:43-04:43	Reduceret drift. Enkeltsporsdrift Langå - Hobro	Banedanmark
35	24	<b>Langå - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	3 natspærringer á 8 timer		11/08-14/08 kl. 20:43-04:43	Reduceret drift. Enkeltsporsdrift Langå - Hobro	Banedanmark
36	24	<b>Aarhus - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	56 timer		23/10 kl. 20:30 26/10 kl. 04:30	Alle spor spærret	Banedanmark
37	24	<b>Langå - Randers</b>	Forberedende arbejder EP	Broarbejder	24 timer		26/10 kl. 04:30 27/10 kl. 04:30	Reduceret drift Enkeltsporsdrift	Banedanmark
38	24	<b>Langå - Randers</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	24 timer		27/10 kl. 04:30 28/10 kl. 04:30	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
39	24	<b>Randers - Fårup</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	3 natspærringer á 8 timer		01/12 kl. 20:43 - 04/12 kl. 04:43	Alle spor spærret	Banedanmark
40	24	<b>Fårup - Hobro</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	2 døgn		04/12 kl. 23:00 - 06/12 kl. 23:00	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
41	24	<b>Randers - Fårup</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	3 natspærringer á 8 timer		07/12-10/12 Kl. 20:43-04:43	Alle spor spærret	Banedanmark
42	24	<b>Randers - Fårup</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	3 natspærringer á 8 timer		10/12-11/12 13/12-15/12 kl. 20:43-04:43	Reduceret drift enkeltsporsdrift	Banedanmark
43	24	<b>Randers - Fårup</b>	Forberedende arbejder elektrificering	Broarbejder	3 natspærringer á 8 timer		15/12-18/12 kl. 20:43-04:43	Reduceret drift Enkeltsporsdrift	Banedanmark
44	24	<b>Hobro - Aalborg</b>	Sporfornyelse Hobro - Aalborg	Sporarbejder	Natspærringer á 6 timer		01/3-08/4	Reduceret drift. En delstrækning Hobro - Skørping/	Banedanmark



Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
								Skørping - Aalborg spærret	
45	24	<b>Hobro – Aalborg</b>	Sporfornyelse Hobro – Aalborg	Sporarbejde	Natspærringer á 6 timer		14/04-22/05 25/05-28/06 10/08-21/09	Alle spor spærret Hobro - Aalborg	Banedanmark
46	24	<b>Hobro – Aalborg</b>	Sporfornyelse Hobro – Aalborg	Sporarbejde	Natspærringer á 6 timer		21/09-19/10	Reduceret drift. En delstrækning Hobro – Skørping/ Skørping - Aalborg spærres	Banedanmark
47	25	<b>Hjørring - Kvissel</b>	Niveaufri overgange mv.	Perronarbejder på Sindal station	56 timer	Juli/ november	Ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark
48	25	<b>Hjørring - Kvissel</b>	Niveaufri overgange mv.	Perronarbejder på Sindal station	20 x 10 timer	Juli/ november	Ikke fastlagt	Reduceret drift. Krydsning ikke mulig i Sindal	Banedanmark
49	29	<b>(Esbjerg) - (Bramming)</b>	Ny station Jerne		Natspærring á 9 timer		18/07 – 19/07	Alle spor spærret	Banedanmark
50	30	<b>Gredstedbro - Ribe</b>	Udvidelse af overkørsel		56 timer	Q2, Q3	Ikke fastlagt	Alle spor spærret	Vejdirektoratet
51	34	<b>(Struer) - Thisted</b>	Signalprogram vest,	Implementering	4 x 56 timer	Januar/marts	17/01-20/01 31/01-03/02 14/02-17/02 28/02-02/03 kl. 19:57-04:22	Alle spor spærret	Banedanmark