Banedanmarks Netredegorelse 2024 -
Bilag 3.5C

Kapacitetsrestriktioner med en varighed pa syv dage eller mindre med en trafikal pavirkning mellem 10 % til 50 %, eller en
varighed pa syv dage eller mere, hvor mellem 10 % til 30 % af den anslaede trafikmaengde pa en jernbanelinje pr. dag
annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer.

S

BANEDANMARK



fastlaegges til Hobro
og Randers

Rapport - Banedanmarks Netredeggrelse 2024 - Bilag 3.5C Side 2/5
TIB Straekning Projektnavn Beskrivelse Forventet Forventet Forventede Trafikale Bygherre Kategorisering
varighed periode datoer konsekvenser Anneks VII
1 Sorg Vedligehold Vedligeholdsarbejde = Dggnspeerringer  Afventer 1/1-31/12 Spor 3 dggnspeerret Banedanmark Minor
detailplanlaegning
inden endelig
fastleeggelse af
spaerringer kan
gives
Kgbenhavn H METRO Metroarbejder 54 t 5/1-8/1 Kun et spor mellem METRO Minor
6 - Vigerslev Kgbenhavn H -
Vigerslev. Spor 24
speerret
11 Kalvebod - METRO Metroarbejder 6 uger 1/7-18/8 Kun et spor mellem METRO Minor
Vigerslev Kalvebod - Vigerslev.
Spor 22 speerret
11 Kastrup Stormflodssikring Stormflodssikring Dggnspaerringer 29/3-1/4 Ingen kgrsel til og fra  A/S @resund Minor
Lufthavn Kastrup og
klarggringscenter @resundsbron
23 Skanderborg EP Tradtraek 7 timer pr. nat 12/1-15/1, Alle tog delaflyses Banedanmark Minor
15/1-19/1 Skanderborg -
Aarhus
23 (Vejle)- Forberedende arbejde  @sterbrogade 6 timer pr. nat 2/4-4/4, 2/5-3/5 Totalspzerret alle tog Banedanmark Minor
(Hedensted) EP delaflyses imellem
Vejle og Hedensted
24 (Aarhus)- Forberedende arbejde  Bro- og sporarbejde 7 timer pr. nat 24/6-26/7 Steerk reduceret drift, = Banedanmark Minor
(Aalborg) til EP og Aarhus-Langa, da trafikken pavirkes
motorvejsbroer 9 timer pr. nat over en leengere
Langa-Aalborg streekning
24 (Langd)- Etablering af Etablering af 9 timer pr. nat 7/10-30/11 Enkeltsporsdrift, Banedanmark Minor
(Hobro) stgjskaerme stgjskeerme krydsninger
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(Aarhus)-
Langd

(Aarhus)-
(Hinnerup)

(Aalborg)-
(Lindholm)

(Fredericia)-
(Padborg)

Padborg
Padborg

Padborg-
Vejbaek-
Tinglev

Padborg-
Padborg
graense

Forberedende arbejde

EP

Udvidelse
motorvejsbro

Sporombygning
Aalborg

Sporombygning

Fredericia-Padborg

Vognveegt
Vognveegt

Forst arsprogram

Vedligehold

Tradtraek

Broarbejde

Bro og sporarbejde

Skaermtage

Arbejde i nabospor

Fijernelse af
vognvaegt

Arlig beskaering

Diverse
sporopgaver
sydenden af
sporene 2, 3, 4 og
5

7 timer pr. nat

6 timer pr. nat

7 timer pr. nat

8 timer pr. nat,
12 gange nat 7

8 timer pr. dag

5 dggn

8 timer pr. nat

8 timer pr. nat

Afventer
detailplanlaegning
inden endelig
fastleeggelse af
speaerringer kan
gives

Side 3/5

1/11-3/11,
8/11-10/11,
15/11-17/11,
22/11-24/11,
29/11-1/12
13/2-14/2,
27/2-4/3, 3/5-
11/5, 6/8-7/8,
17/9-21/9
21/6-26/7

13/7-1/12

19/8-23/8

19/8-23/8

27/1-29/1

27/1-29/1

Totalspaerring

Totalspaerring, alle
tog delaflyses
Aarhus-Hinnerup

Totalspeerring af
sporene ml. Aalborg

og Lindholm, alle tog

delaflyses
Totalspeerringer.

Spaerring spor 23, 25,
26

Totalspaerring spor 24

To neetter med 8

timers total speerring

mellem Pa - Vk - Te
Der vil under
totalspaerringerne
ikke veere dansk
kgrestrgm i Padborg
Ingen adgang til det
ene hovedspor mod
Flb. Tog kan kun

benytte spor 1 og 13
Lok skifte ikke muligt

Kraever reduktion i
trafikken

Banedanmark

Vejdirektoratet

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor
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Padborg- Vedligehold
Vejbaek-
Tinglev

Padborg- Vedligehold
Vejbaek-
Tinglev

Padborg- Vedligehold
Padborg
graense

Diverse
sporopgaver
sydenden af
sporene 2, 3, 4 og
5

Diverse
sporopgaver
sydenden af Te, Vk
st og nordenden af
Pa, samt
banestykkerne
Diverse
sporopgaver
sydenden af
sporene 2, 3, 4 og
5

7 timer pr. nat

7 timer pr. nat

7 timer pr. nat

Side 4/5

23/3-25/3

28/9-30/9

30/9-4/10

Ingen adgang til det Banedanmark
ene hovedspor mod
Flb. Tog kan kun
benytte spor 1 og 13
Lok skifte ikke muligt
Kraever reduktion i
trafikken
Totalspeerret

Te - Vk - Pa

Ingen rangering
mulig i nordenden af
Pa

Banedanmark

Ingen adgang til det Banedanmark
ene hovedspor mod

FIb. Tog kan kun

benytte spor 1 og 13

Lok skifte ikke muligt

Kraever reduktion i

trafikken

Minor

Minor

Minor






