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1 Indledning 
 
1.1 Om bilag 3.5A 
 
Nærværende er en oversigt over de på tidspunktet for udgivelsen af Netredegørelsen 2020 kendte infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger i 2020. 

Banedanmark tager generelt forbehold for at planlagte infrastrukturarbejder i forbindelse med projekter kan ændres eller aflyses, såfremt der tages politisk 
beslutning herom.  
 
Masterplan  
Masterplan konceptet er udviklet for at skabe en mere langsigtet modulbaseret planlægning samt en forenklet og stabil leverance til jernbanevirksomheder og 
kunderne.  

Dette gøres ved at 
 der er reserveret kapacitet til projekter, programmer, norm- og prognosebaseret vedligehold. 
 ”bestilleren” opnår en fleksibilitet til at optimere, indenfor den reserverede kapacitet, i forhold til uforudsete behov for vedligeholdelse og 

tilrettelæggelse af arbejdet, tættere på afvikling end muligt i dag.  
 

På nuværende tidspunkt er Masterplan-konceptet rullet ud for vedligehold på følgende strækninger/områder: Københavns Hovedbanegård / København – 
Fredericia TIB 1 

 
 
Vedligehold – andre strækninger 
 
Vedligehold udføres på baggrund af strækningernes livscyklus. Således vil der fortsat være behov for aflysninger og omlægninger efter udgivelsen af køreplanen. 
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1. 3 Anneks VII indmeldinger i NR 2020 
 
I forbindelse med udgivelse af bilag 3.5A til NR 2020 er medtaget en ny kolonne, hvor kapacitetsrestriktionerne er kategoriseret ud fra de tærskelværdier, som 
fremgår af Anneks VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, som 
ændret ved Kommissionens delegerede afgørelse 2017/2075 af 4. september 2017 om erstatning af bilag VII til direktiv 2012/34. Disse tærskelværdier er 
kategoriseret herunder. 
 
Kategoriseringerne er foretaget efter kapacitetsrestriktionernes varighed samt trafikal påvirkning, og er inddelt i kategorierne Major, High og Medium.  
 

– Major: kapacitetsrestriktioner på mere end 30 sammenhængende dage med en påvirkning på mere end 50% af trafikvolumen – offentliggøres ved X-24 og 
X-12.  

– High: kapacitetsrestriktioner med en varighed på mere end 7 sammenhængende dage med en påvirkning på mere end 30 % af trafikvolumen – 
offentliggøres ved X-24 og X-12. 

– Medium: kapacitetsrestriktioner på 7 sammenhængende dage eller mindre med en påvirkning på mere end 50% af trafikvolumen – offentliggøres ved X-12.  
- Uden kategori: Spærringer, hvor det ene eller begge kriterier, i forhold til varighed og trafikal konsekvens er lavere end ovennævnte tærskelværdier, er ikke 

kategoriseret ift. de ovennævnte betegnelser, hvilket er angivet som ”–” i denne kolonne.  
 
 

 

1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger 
 
Banedanmark foretager infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger ud fra følgende overordnede betragtninger: 
Arbejderne koordineres med det formål at sikre bedst mulige køreplaner for kunderne. 
 
Signalprogrammet: 

❖ Hovedsageligt aften-/natspærringer  

❖ I forbindelse med test og ibrugtagninger, vil der forekomme længere spærringer. Disse er varslet gennem Bilag 3.5A og 3.5B  
 
Elektrificeringsprogrammet: 

❖ Primært lange natspærringer (op til ni timer), dog kan spærring af alle spor i en længere periode forekomme. 
 

Fornyelsesprojekter: 
❖ Enkeltsporsdrift på dobbeltsporede strækninger; spærring af alle spor vil forekomme 

 
Anlægs- og 3. partsprojekter – herunder hastighedsopgraderinger: 

❖ Koordineres i videst muligt omfang med fornyelsesprojekter 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Anneks VII 

1 1  Høje Taastrup –  
Roskilde 

Trekroner St. 
Universitetsstien 

Cykelsti langs banen, bygget ind i 
dæmningen langs 4. hovedspor 

(600 meter) 

 

4 uger Uge 28-31  Reduceret drift. 4. 
hovedspor spærret 

Roskilde 
Kommune 

(3. part) 

- 

2 1 Roskilde - Viby 

 

Roskilde - 

Kalundborg 

Arbejde ved sporudfletningsbroen  

 

45 døgn  14/04 kl. 04.00 -

29/05 kl. 04.00 

La 40 ved 

sporudfletningsbroen i 

begge retninger 

 

Banedanmark - 

3 1  Ringsted station Ringsted, Ny bane Div. arbejder Ringsted Vest 7 døgn Sammen- 

faldende med 

spærring i 
Slagelse 

 

10/07 – 01/08 Alle spor spærret Banedanmark High 

4 1  Ringsted - Korsør Ringsted - Korsør 

 

Slagelse station 

Ombygning Slagelse station og 

Sikringsteknisk ibrugtagning 

 

9 døgn  10/07 – 01/08 Alle spor spærret Banedanmark High 

5 1  Slagelse station Ringsted - Korsør 

 

Slagelse station 

Ombygning af spor 1 og 2 og 

delvis spor 3 

64 døgn  Efter ovenstående Reduceret drift, 

spærret i spor 1 og 2 samt 

delvis spor 3. I denne 
periode skal togene i 

østenden af Slagelse 

station ind og udrangeres 

til/fra spor 5. Der er 

normal signalgivning i spor 

4 

 

Banedanmark - 

6 1  Slagelse station Ringsted - Korsør 

 

Ibrugtagning 2 døgn  Efter ovenstående 

 

Alle spor spærret Banedanmark Medium 

7 1  Slagelse station Ringsted – Korsør 
 

 

Slagelse station 
Ombygning af spor 3, 4 og 5 

67 døgn  Efter ovenstående  Reduceret drift 
Spærret i spor 3, 4 og 5 

Banedanmark High 

8 1  Slagelse station Ringsted - Korsør 

 

Ibrugtagning 2 døgn  Efter ovenstående 

 

Alle spor spærret Banedanmark Medium 

10 1 

26 

Fredericia station 

Taulov-Fredericia 

Fredericia-

Snoghøj 

 

Sporfornyelse 

Fredericia st.  

Stadie A 

Udveksling af sporskifte 104a og 

107b (incl. bund). 

 

4 døgn Pinse 29/05 – 01/06 Togsæt fra syd kan ikke 

koble i spor 10 i 

Fredericia. Venstre-

sporskørsel Fredericia – 

Snoghøj 
 

Banedanmark - 

11 1 

26 

Fredericia station 

 

 

Sporfornyelse 

Fredericia st.  

Stadie C 

Udveksling af sporskifte 126 (incl. 

bund). 

 

2 døgn Medio juni  Spor 2 og 3 spærres fra 

midt perron til Dv-signal 

36. Der kan ikke køres til 

spor 2 og 3 fra syd eller 

øst 

 

 

 

 
 

Banedanmark - 

12 1 Fredericia station 

Snoghøj - 

Fredericia 

Sporfornyelse 

Fredericia st.  

Stadie B 

Udveksling af sporskifte 103 (incl. 

bund), samt fornyelse af 

sporkasse mellem sporskifte 103 

og 108a (ca. 90 meter). 

 

 

4 døgn Primo juni  Venstresporskørsel Md-

Sno-Fa for tog mod Fa 

 

Banedanmark - 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Anneks VII 

13 2 (Ringsted) - 
(Næstved) 

 

Ringsted-Femern 
banen 

Ombygning mellem Rg og Næ, 
samt ny teknisk station 

Møllebækken. 

 

22 uger  28/03 – 30/08 Alle spor spærret Banedanmark Major 

14 2 Næstved 

 

Ringsted-Femern 

banen 

Omisolering af broen Viadukten 22 uger  28/03 – 30/08 Spærret for tog til/fra Rg, 

et spor åbent til/fra Lille 

Syd hele perioden. 

 

Banedanmark Major 

15 2 Nykøbing Falster 

 

Ringsted-Femern 

banen 

Sydlig ende af spor 3, 4 og 5 

ombygges med nye sporskifter.  

Der er spærret fra sporskifte 137 
a/b inklusiv. 

 

6 måneder  01/8 – 31/12 Kun muligt at køre mod 

Nfv fra spor 1 og 2. 

Banedanmark - 

16 2 Ringsted (ekskl.) 

– Næstved 

(ekskl.) 

 

Elektrificerings-

programmet. 

Sektion 4 

Fundamenter, master og tråd træk 2½ måneder Q3, Q4 30/08-31/12 Reduceret drift. 

Natspærringer 

20:00-05:00, nat 1-5 

 

Banedanmark - 

17 2 Næstved (ekskl.) 

– Vordingborg  

 

Elektrificerings-

programmet. 

Sektion 4 

Fundamenter, master og tråd træk 5 måneder Q1, Q2 Endnu ikke 

fastlagt 

Reduceret drift. 

Natspærringer 

20:00-05:00, nat 1-5 
 

Banedanmark - 

19 2 Orehoved – 

Nykøbing Falster 

(ekskl.) 

 

Elektrificerings-

programmet. 

Sektion 4 

Fundamenter, master og tråd træk  Q1, Q2 Endnu ikke 

fastlagt 

Reduceret drift. 

Natspærringer 

20:00-05:00, nat 1-5 

Banedanmark - 

20 2 (Næstved) - 

Orehoved 

 

Signalprogrammet 

Fjernbane Roll out 7 

Installation, afprøvning og 

ibrugtagning af komponenter 

Ca. 5 døgn 

pr. station 

Maj - oktober 

begge inkl. 

Endnu ikke 

fastlagt 

På stationerne fra Lundby 

til Orehoved aflåses alle 

sporskifterne ifm. 

installation og 

ibrugtagning af 
sporskiftedrev. En station 

af gangen.  

 

Banedanmark Medium 

21 2 Næstved 

 

Signalprogrammet 

Fjernbane Roll out 7 

Installation, afprøvning og 

ibrugtagning af komponenter 

2 x 3 døgn Maj - oktober 

begge inkl. 

Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret i 

Næstved. Ingen togdrift 

mellem Holme-Olstrup – 

Næstved, Glumsø – 

Næstved og Næstved – 

Lundby. 
 

Banedanmark Medium 

22 2 Nykøbing Falster Signalprogrammet 

Fjernbane Roll out 7 

Installation, afprøvning og 

ibrugtagning af komponenter 

2 x 56 timer August - 

december 

begge inkl. 

Endnu ikke 

fastlagt 

Installation og 

ibrugtagning i Nf spor 3, 4 

og 5. Alle spor spærret. 

 

 

 

  

Banedanmark Medium 

23 4 (Holme-Olstrup) 

- Næstved 
 

Signalprogrammet 

Fjernbane Roll out 7 

Installation, afprøvning og 

ibrugtagning af komponenter 

2 x 3 døgn Maj - oktober 

begge inkl. 

Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret i 

Næstved. Ingen togdrift 
mellem Holme-Olstrup og 

Næstved.  

 

Banedanmark Medium 

24 4 (Roskilde) - 

(Næstved) 

 

Signalprogrammet 

Fjernbane EDL Full 

Installation, afprøvning og 

ibrugtagning af komponenter samt 

fælles test R1/EDL Full incl. 

RBC/RBC handover. 

 

5 døgn Q1, Q2, Q3 Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret 

 

Banedanmark Medium 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Anneks VII 

25 4 
6 

(Vigerslev) - 
Køge nord - 

(Næstved) 

Signalprogrammet 
Fjernbane Roll out 1 

Installation, afprøvning og 
ibrugtagning af komponenter samt 

fælles test R1/EDL Full incl. 

RBC/RBC handover. 

 

5 døgn Q1, Q2, Q3 Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret 
 

Banedanmark Medium 

26 5 (Roskilde) – 

Holbæk 

 

Elektrificerings-

programmet. 

Sektion 5 

Fundamenter, master, trådtræk og 

prøvesugninger 

3 måneder Q4 01/10-31/12 Reduceret drift. 

Natspærringer 

20:00-05:00, nat 1-5 

 

Banedanmark - 

26A 

 

5 (Roskilde) – 

Holbæk 
 

Tilgået efter 

Hørings-

versionens 

offentliggørelse 

 

Immunisering i 

forbindelse med 
Fremtidens tog 

Ibrugtagning  3 weekender Q3, Q4 Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret på én 

station af gangen på 
strækningen 

 

Banedanmark - 

27 5 Roskilde - Lejre 

 

Roskilde - 

Kalundborg 

Broarbejder 5,5 døgn  Påsken 08/04 kl.20 - 

14/04 kl. 04.00 

 

Alle spor spærret  Banedanmark Medium 

28 5 Vipperød - 

Kalundborg 

 

Roskilde - 

Kalundborg 

Diverse arbejder 8 uger Efter Påske 14/04 04.00 - 

08/06 kl. 04.00 

Alle spor spærret Banedanmark Major 

29 5 Lejre - Roskilde 

 

Roskilde - 

Kalundborg 

Diverse arbejder 8 uger Efter Påske 14/04 kl. 04.00 - 

08/06 kl. 04.00 

 

Enkeltsporsdrift Banedanmark - 

30 6 (Vigerslev) - 

Køge nord - 

(Ringsted) 

 

Signalprogrammet 

Fjernbane Roll out 1 

Installation, afprøvning og 

ibrugtagning af komponenter 

 

2 x 56 timer Q1, Q2 Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret 

 

Banedanmark Medium 

31 7 (Østerport fjern-

Lersøen) 

 

Signalprogram, S-

bane 

RO Nord Operationel test Weekend Januar 25.01 - 26.01 Alle spor spærret Banedanmark          -    

32 21 (Odense) - 

Svendborg 

 

Signalprogrammet 

Fjernbane Roll out 

10 

Afprøvningskørsler 6 x 56 timer Q1, Q2, Q3, 

Q4. 

Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret Banedanmark Medium 

33 23 Fredericia station 

 

 

Sporfornyelse 

Fredericia st.  

Stadie D 

Udveksling af krydsningssporskifte 

202b/203b (inkl. bund) samt 
udveksling af sporskifte 203a 

(inkl. bund) 

 

96 timer Ultimo juni  Spor 31 og 32 spærres 

Der kan ikke køres fra 

spor 4+5+6 mod nord 
Ingen eltog i spor 4+5+6 

 

Banedanmark - 

34 23 Fredericia station 

Fredericia - 

Børkop 

 

Sporfornyelse 

Fredericia st.  

Stadie E  

Udveksling sporskifte 242 a/b 

samt sporskæring mellem 

sporskifte 209a og 209b 

 

 

108 timer Primo juli  Nordenden af spor 3+4+5 

spærres 

Venstresporskørsel Fa-Bk 

Der kan ikke køres i 5 

nord 

Rangering til havnen 

foregår via spor 13 
Eltog kan ikke rangere til 

spor 46+47 

 

 

 

 

 

 

Banedanmark - 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Anneks VII 

35 23 Fredericia station 
 

Sporfornyelse 
Fredericia st.  

Stadie F 
Udveksling af sporskifte 230a/b 

samt 236 a/b. Fornyelse af 

sammenlagt ca. 400 meter 

sporkasse i spor 5 og 6 

 

9 døgn Medio/ultimo 
juli 

 Nordlige ende af spor 5+6 
er spærret. 

Ikke muligt at køre i spor 

44+45+46+47+5nord fra 

banegården 

Ingen kørestrøm i spor 47 

Kørsel mod nord foregår 

fra spor 2+3+4. 

 

Banedanmark - 

36 23 Børkop - Vejle Sporombygning 

Vejle 

Spor 4 spærret fra sporskifte 28b 

excl. til og med sporskifte 12a 
spor 5 og 6 spærret fra sporskifte 

29b excl. til og med perron 

 

18 døgn Koordineres 

med 
broprojekt i 

Vejle 

 Kun trafikafvikling i Vejle 

spor 3 for persontog. 
Ikke muligt at køre til 

havnen 

 

Banedanmark High 

37 23 Børkop - Vejle -

Hedensted 

Sporombygning 

Vejle 

Spor 4,5,6 spærret fra 

stationsgrænse til stationsgrænse 

 

56 timer Koordineres 

med 

broprojekt i 

Vejle 

 

 Alle spor spærret 

Tog fra Herning kan vende 

i spor 3 

Banedanmark Medium 

38 23 Børkop - Vejle Sporombygning 
Vejle 

Spor 5,6 spærret fra 
stationsgrænse til og med perron 

Spor 4 spærret fra sporskifte 28b 

excl. til og med sporskifte 12a 

 

4 døgn Koordineres 
med 

broprojekt i 

Vejle 

 Enkeltsporsdrift Børkop-
Vejle- kun trafikafvikling i 

Vejle spor 3 for persontog. 

Ikke muligt at køre til 

havnen 

 

Banedanmark Medium 

39 23 Vejle station 

 

Sporombygning 

Vejle 

Spor 4 spærret fra sporskifte 28b 

excl. til og med sporskifte 12a 

spor 5 og 6 spærret fra sporskifte 

29b excl. til og med perron 

 

3 døgn Koordineres 

med 

broprojekt i 

Vejle 

 Kun trafikafvikling i Vejle 

spor 3 for persontog. 

Ikke muligt at køre til 

havnen 

 

Banedanmark Medium 

40 23 Vejle station 

 

Sporombygning 

Vejle 

Spor 2 og 3 samt rangerpladsen 

spærres 

22 døgn Koordineres 

med 

broprojekt i 

Vejle 

 

 Der spærres til 

rangerpladsen, alle tog 

afvikles i spor 4,5 og 6 

 

Banedanmark - 

41 23 

33 

Vejle station 

 

Sporombygning 

Vejle 

Spor 2,3, 4 døgn Koordineres 

med 

broprojekt i 

Vejle 

 Der spærres til 

rangerpladsen, alle tog 

afvikles i spor 4,5 og 6, 

bemærk der kan ikke 
køres til/fra Herning 

 

Banedanmark - 

42 23 Vejle station 

 

Sporombygning 

Vejle 

Spor 2 og 3 spærres 2 døgn Koordineres 

med 

broprojekt i 

Vejle 

 

 Der spærres til 

rangerpladsen, alle tog 

afvikles i spor 4,5 og 6 

 

Banedanmark - 

43 23 Vejle station 

 

Broarbejder 

 

Omisolering af bro i spor 4+5+6 4 uger Sommer  Kun spor 2+3 ledigt. Kun 

perron i spor 3. 

 

Banedanmark High 

44 23 Vejle station 

 

Broarbejder 

 

Omisolering af bro i spor 2+3 4 uger Sommer  Alle tog ekspederes i spor 

4+5+6 

 

Banedanmark - 

45 23 Hedensted 

station 

 

Forberedende 

arbejder Fa-Ar 

Sporsænkning 

 

 

2 weekend-

spærringer 

Q3  Alle spor spærret 

Hedensted – Horsens 

 

 

 

Banedanmark Medium 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Anneks VII 

46 23 Hedensted 
station 

Spor 1 

 

Forberedende 
arbejder Fa-Ar 

Sporsænkning 
 

 

6 uger Q3  Højre spor Horsens – 
Hedensted spærret 

Banedanmark Major 

47 23 Hedensted 

station  

Spor 2 

Forberedende 

arbejder Fa-Ar 

Sporsænkning 

 

6 uger Q3  Højre spor Hedensted – 

Horsens spærret. 

Venstresporskørsel Vejle -

Horsens 

 

Banedanmark Major 

48 23 Hedensted 

station 
 

Forberedende 

arbejder Fa-Ar 

Sporsænkning 

 

4 døgn Q3  Alle spor spærret 

Hedensted-Horsens 
 

Banedanmark Medium 

49 23 Hedensted - 

Horsens 

 

Forberedende 

arbejder Fa-Ar 

Broarbejder 

 

1 weekend-

spærring 

 

Q3  Alle spor spærret Banedanmark Medium 

50 23 Hedensted – 

Horsens 

 

Forberedende 

arbejder Fa-Ar 

Broarbejder 

 

5 uger Q3  LA40 i begge spor fra ca. 

km 53,6 til ca. km 53,7 

 

Banedanmark - 

51 23 Hedensted - 

Horsens 

Etablering af 5 m 

bred stitunnel i ca. 
km 44.4 

Optagning af sporramme, 

udgravning og installation af 
betonelementtunnel, fugtisolering, 

tilfyldning og genetablering af spor 

72 timer Projektet 

koordineres 
sammen med 

spærringer for 

forberedende 

arbejder EP, 

Fredericia-

Århus. 

Forventeligt 

juni til 

september 

 

 Alle spor spærret Hedensted 

Kommune 
(3. part) 

Medium 

52 23 Skanderborg – 

Hørning 

 

Forberedende 

arbejder Fa-Ar 

Sporsænkning 

 

14 døgn Q2  Alle spor spærret Banedanmark High 

53 23 Hørning – Aarhus 

H 

 

Forberedende 

arbejder Fa-Ar 

 

Sporsænkning 

 

7 weekend- 

spærringer 

Q2  Alle spor spærret Banedanmark Medium 

54 23 Hørning – Aarhus 

H 

 

Forberedende 

arbejder Fa-Ar 

 

Sporsænkning 

 

10 uger Q2  Spærring højre spor 

Hørning – Aarhus H 

Banedanmark Major 

55 23 Hørning – Aarhus 

H 

 

Forberedende 

arbejder Fa-Ar 

 

Sporsænkning 

 
10 uger Q2  Spærring højre spor 

Aarhus H – Hørning 

Banedanmark Major 

56 23 Hørning – Aarhus 

H 

 

Forberedende 

arbejder Fa-Ar 

 

Sporsænkning 

 

20 uger Q2  LA, skiftevis i spor. 

Omfang ukendt. 

Banedanmark - 

57 24 Hobro - Skørping 

 

Forberedende 

arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, Ulstrupvej 10 døgn  Koordineres 

ind i spor-

ombygningen 

Hobro-Aalborg 
 

 Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark High 

58 24 Skørping - 

Aalborg 

 

Forberedende 

arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, Over kæret, Aalborg 14 døgn Koordineres 

ind i spor-

ombygningen 

Hobro-Aalborg 

 

 

 

 Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark High 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Anneks VII 

59 24 Skørping - 
Aalborg 

 

Forberedende 
arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, Over kæret, Aalborg 11 dage. 
Havnebane 

spærret i 20 

dage 

 

Koordineres 
ind i spor-

ombygningen 

Hobro-Aalborg 

 

 Alle spor spærret 
 

Banedanmark High 

60 24 Hobro - Skørping 

 

Forberedende 

arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, Hobrovej 3 Døgn Koordineres 

ind i spor-

ombygningen 

Hobro-Aalborg 

 

 Alle spor spærret 

 

Banedanmark Medium 

61 24 Hobro - Skørping Forberedende 
arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, Hobrovej 19 Døgn Koordineres 
ind i spor-

ombygningen 

Hobro-Aalborg 

 

 Enkeltsporsdrift 
 

Banedanmark High 

62 24 Brabrand - 

Mundelstrup 

 

Forberedende 

arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, Selkærvej 

 

Weekend Forår Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret Banedanmark Medium 

63 24 Brabrand - 

Mundelstrup 
 

Forberedende 

arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, Selkærvej 

 

2 Døgn Forår Endnu ikke 

fastlagt 

Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark Medium 

64 24 Brabrand - 

Mundelstrup 
Forberedende 

arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, Lyngbygårdsvej 52 

 

Weekend Efterår Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret  Banedanmark Medium 

65 24 Mundelstrup - 

Hinnerup 

 

Forberedende 

arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, Magdalene markvej 

 

Weekend Forår Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret Banedanmark Medium 

66 24 Mundelstrup - 

Hinnerup 
Forberedende 

arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, Tovhøjevej 

 

Weekend Forår Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret Banedanmark Medium 

67 24 Hinnerup - 

Hadsten 
 

Forberedende 

arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, Kollerupvej 

 

Weekend Forår Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret Banedanmark Medium 

68 24 Hinnerup - 

Hadsten 

 

Forberedende 

arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, Kollerupvej 

 

12 døgn Efterår Endnu ikke 

fastlagt 

Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark High 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Anneks VII 

69 24 Hobro - Aalborg  

 
Sporombygning og 
hastigheds-

opgradering 

 

Spor-, sikrings-, bro- og 
dæmnings arbejder 

Hobro- Skørping  

14 uger Marts - juni 14/03 - 19/06 1 spor ad gangen med 
drift i nabospor med LA 

80, nabospor spærret kl. 

23- 5  

 

Banedanmark Major 

70 24 Hobro - Aalborg  

 

Sporombygning og 

hastigheds-

opgradering 

 

Spor-, sikrings-, bro- og 

dæmnings arbejder 

Skørping -Ålborg   

15 uger Juli - 

november  

25/07 - 08/11 1 spor ad gangen med 

drift i nabospor med LA80, 

nabospor spærret kl. 23-5  

 

Banedanmark Major 

71 24 Hobro - Aalborg  

 

Sporombygning og 

hastigheds-
opgradering 

Spor-, sikrings-, bro- og 

dæmnings arbejder 
Hobro- Ålborg  

5 uger Juni - juli 19/06 – 24/07 Alle spor spærret i Hobro 

N km 199,60- til km 
248,00 Ålborg st. Der kan 

køres i nordenden af 

stationen 

 

Banedanmark Major 

72 24 Hobro - Aalborg  

 

Sporombygning og 

hastigheds-

opgradering 

 

Ibrugtagning af sikringsanlæg 

Ålborg st. 

 

1 uge Juli 25/07 – 31/07 Alle spor spærret på 

Ålborg st.  

 

Banedanmark Medium 

73 24 Hobro - Aalborg  
 

Sporombygning og 
hastigheds-

opgradering 

 

Spor-, sikrings-, bro- og 
dæmnings arbejder 

Hobro- Ålborg  

5 døgn  Påske  09/04 -13/04 Alle spor spærret Hobro N 
km 199,60- til km 248,00 

Ålborg st. ekskl. perroner. 

 

Banedanmark Medium 

74 24 Hobro - Aalborg  

 

Sporombygning og 

hastigheds-

opgradering 

 

Spor-, sikrings-, bro- og 

dæmnings arbejder 

Hobro-Ålborg 

4 døgn Kr. himmelfart 21/05- 24/05 Alle spor spærret Hobro N 

km 199,60- til km 248,00 

Ålborg st. ekskl. perroner  

 

Banedanmark Medium 

75 24 Hobro - Aalborg Sporombygning og 

hastigheds-

opgradering 
 

Spor-, sikrings-, bro- og 

dæmnings arbejder 

Hobro-Ålborg 
 

2 x 56 timer Maj - oktober 18/04 – 31/10 Alle spor spærret Hobro- 

Skørping eller Skørping -

Ålborg 

Banedanmark Medium 

76 24  Skørping - Ålborg Forberedende 

arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, Planetvej 56 timer Koordineres 

ind i spor-

ombygningen 

Hobro-Aalborg 

 

 Alle spor spærret 

 

Banedanmark             Medium 

77 25 Aalborg - 

Lindholm 

 

Forberedende 

arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, 

Vesterbro, Aalborg 

13 døgn Koordineres 

ind i spor-

ombygningen 
Hobro-Aalborg  

 

 Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark High 

78 25 Aalborg - 

Lindholm 

 

Forberedende 

arbejder Ar-Lih 

Broarbejder, 

Vesterbro, Aalborg 

7 uger Koordineres 

ind i spor-

ombygningen 

Hobro-Aalborg 

 

 Alle spor spærret 

 

Banedanmark Major 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Anneks VII 

79 25 Aalborg - 
Lindholm 

 

Sporombygning og 
hastigheds-

opgradering 

Spor-, sikrings-, bro- og 
dæmnings arbejder 

Ålborg st. 

7 uger August -
september  

31/07 – 21/09 Alle spor spærret Aalborg 
st., fra km 248,40 – I 

signal nord. 

Ombygning af perronspor 

koordineres for 

opretholdelse af drift mod 

syd  

 

 

 

 

Banedanmark Major 

80 25 Lindholm st. 

 

Aalborg st. 

(ekskl.) – 

Brønderslev st. 

(ekskl.) 

 

Ny Bane til Aalborg 

Lufthavn 

 

Dobbeltspor i 

Lindholm og 

Hjørring. 

Forberedende 

Aarhus-Aalborg. 

Spor, jord og afvandingsarbejder 

ifm. etablering af dobbeltspor i 

Lindholm, samt for tilslutning til 

afgrening Ny Bane til Aalborg 

Lufthavn.  

 

Sikring, stærkstrøm og 

fjernstyring ifm. dobbeltspor i 

Lindholm, samt for Ny Bane til 
Aalborg Lufthavn. 

 

Sporsænkning under bro 21220 

Viaduktvej (Lindholm st.) 

 

7 uger Sommer - 

efterår  

31/07 – 21/09  Alle spor spærret 

 

Banedanmark Major 

81 25 Vrå station 

 

Etablering af 

ledelinjer/ 

varslingsanlæg samt 

niveaufri overgange 

 

Spor 1 

 

15 dage  Endnu ikke 

fastlagt 

Spor 1 kan ikke benyttes, 

krydsninger kan ikke finde 

sted 

Banedanmark High 

82 25 Sindal station Etablering af 

ledelinjer/ 

varslingsanlæg samt 

niveaufri overgange 

 

Spærring af hele stationen 56 timer  Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret 

 

Banedanmark Medium 

83 29 Tjæreborg - 

Esbjerg 

 

Ny station Jerne 1. hovedspor spærret 7 døgn Q2 09/04 - 13/04 

08/05 – 10/05 

Enkeltsporsdrift 

La 80 i 2. hovedspor 

 

Banedanmark Medium 

84 29 Tjæreborg - 
Esbjerg 

 

Ny station Jerne La-kørsel  Q2 14/04 -14/06 La 40 i 1. hovedspor 
La 80 i 2. hovedspor 

 

Banedanmark - 

85 29 Esbjerg - 

Tjæreborg 

 

Ny station Jerne 2. hovedspor spærret 7 døgn Q2  21/05 - 24/05 

30/05 – 01/06 

Enkeltsporsdrift 

La 80 i 1. hovedspor 

 

Banedanmark Medium 

86 29 Esbjerg - 

Tjæreborg 

 

Ny station Jerne La-kørsel  Q2, Q3 24/05 - 06/07 La 40 i 2. hovedspor 

La 80 i 1. hovedspor 

 

Banedanmark - 

87 31 Struer – 

Holstebro  

Signalprogram Vest Test og implementering af 

signalprogram 
 

3-4 

weekender 

Q1, Q2 Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret Banedanmark Medium 

88 32  (Langå) - 

(Struer) 

 

Signalprogram Vest Test og implementering af 

signalprogram  

6-8 

weekender 

Q1, Q2 Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret 

(Hovedparten af 

spærringerne vil kun være 

dele af den totale 

strækning f.eks. Vinderup- 

Skive)  

 

Banedanmark Medium 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Anneks VII 

89 33 (Vejle) - 
Holstebro 

 

Signalprogram Vest Test og implementering af 
signalprogram 

6-8 
weekender 

Q3, Q4  Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret 
(Hovedparten af 

spærringerne vil kun være 

dele af den totale 

strækning f.eks. 

Holstebro-Herning) 

 

Banedanmark Medium 

90 35 Silkeborg - 

Svejbæk 

Nordskovvej Ombygning af langsgående 

Nordskovvej, Silkeborg 

6 uger Januar/juni  Ikke fastlagt 

endnu 

Reduceret drift, 

Hastighedsnedsættelse 

forbi arbejdssted (500 m) 

Silkeborg 

kommune 

(3. part) 

- 

91 35 Silkeborg - 
Svejbæk 

Nordskovvej Sænkning af vejbro ved 
Nordskovvej, Silkeborg 

12 døgn Påsken  Ikke fastlagt 
endnu 

Alle spor spærret Silkeborg 
kommune 

(3. part)  

 

High 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre 

1 820 Gentofte - Lyngby 

 

Broarbejder 

 

 

 

Stålreparationer og 

overfladebehandling af 

sporbærende bro 

Betonreparationer af 

vejbærende bro 

 

3 døgn Forår Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret. Inkl. 

kørestrømsafbrydelse 

Banedanmark 

2 820 Gentofte - Lyngby 

 

Broarbejder 

 

 

Stålreparationer og 

overfladebehandling af 

sporbærende bro 

Betonreparationer af 
vejbærende bro 

 

28 døgn 

 

Sommerferie Endnu ikke 

fastlagt 

Reduceret drift. Spærring i 

det sydlige spor inkl. 

kørestrømsafbrydelse. 

Banedanmark 

3 820 Gentofte - Lyngby 

 

Broarbejder 

 

 

Stålreparationer og 

overfladebehandling af 

sporbærende bro 

Betonreparationer af 

vejbærende bro 

 

3 døgn Sommerferie Endnu ikke 

fastlagt 

Reduceret drift. 

Inkl. kørestrømsafbrydelse 

Banedanmark 

4 820 Gentofte - Lyngby 
 

Broarbejder 
 

 

Stålreparationer og 
overfladebehandling af 

sporbærende bro 

Betonreparationer af 

vejbærende bro 

 

14 døgn Sommerferie Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Spærring i det nordlige spor 

inkl. kørestrømsafbrydelse. 

Banedanmark 

7 830 Ølstykke - 

Frederikssund 

Vinge station Etablering af Vinge station 3 døgn St. 

Bededags-

ferien 

 

07/05 kl. 20.30 – 

11/05 kl. 04.30 

Alle spor spærret mellem 

Ølstykke – Frederikssund 

 

Banedanmark 

8 830 Ølstykke - 
Frederikssund 

Vinge station Etablering af Vinge station 10 døgn Påske 08/04 kl. 20.30 – 
14/04 kl. 04:30 

 

Alle spor spærret mellem 
Ølstykke – Frederikssund 

 

Banedanmark 

10 880 Lersøen station  Nordvestpassagen Nordvestpassagen,  

ny underføring 

9 døgn 27/06 – 

09/08 

Endnu ikke 

fastlagt 

Alle spor spærret fra 

Lersøen spor 11 og 12 fra 

stationsgrænsen mod 

Flintholm til dværg-

signalerne 112 i sp 11 og 

122 i sp 12 

 

Københavns 

Kommune 

(3. part) 

11 840 Farum/Klampen-

borg/ Jægersborg – 

Nordhavn 

 

Signalprogram, S-bane RO Nord Operationel Test  Weekend Januar 25.01 - 26.01 Alle spor spærret Banedanmark 

12 860 Nordhavn - 

Østerport sp 5 

 

Signalprogram, S-bane RO Nord Operationel Test Weekend Januar 25.01 - 26.01 Alle spor spærret Banedanmark 

13 880 Ny Ellebjerg – 

Hellerup 

 

Signalprogram, S-bane RO Nord Operationel test Weekend Januar 25.01 - 26.01 Alle spor spærret Banedanmark 

14 840, 

860, 

820 

Farum/Klampen-

borg/ Jægersborg – 

Nordhavn 

 

Signalprogram, S-bane RO Nord Ibrugtagning Weekend Juli 25.07 - 26.07 Alle spor spærret Banedanmark 

15 820 Nordhavn - 

Østerport sp 5 

 

 

Signalprogram, S-bane RO Nord Ibrugtagning Weekend Juli 25.07 - 26.07 Alle spor spærret Banedanmark 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre 

16 880 Ny Ellebjerg – 
Hellerup 

 

Signalprogram, S-bane RO Nord Ibrugtagning Weekend Juli 25.07 - 26.07 Alle spor spærret Banedanmark 

17 840, 

860, 

820, 

880 

 

Hele CBTC-området 

(EDL + RO2 + Roll 

Out Nord) 

 

Signalprogram, S-bane RO Nord Ibrugtagning Weekend 

Ca. 4 timer 

Juli 26.07 Alle spor spærret Banedanmark 

18 TIB 

alle 

Kh depot, spor 113, 

114 og 115 

 

Signalprogram, S-bane RO Central Kh Depot  

Operationel Test 

1 dag August 22.08 Alle spor spærret Banedanmark 

19 820, 

810, 

850 

 

Nordhavn - 

Carlsberg/Sydhavn 

 

Signalprogram, S-bane RO Central Operationel Test Weekend Oktober 17.10-18.10 Alle spor spærret Banedanmark 

20 820 Nordhavn - 

Svanemøllen sp 5 

 

Signalprogram, S-bane RO Central Operationel Test Weekend Oktober 17.10-18.10 Alle spor spærret Banedanmark 

21 810, 

830 

Carlsberg - Valby sp 

5 
 

Signalprogram, S-bane RO Central Operationel Test Weekend Oktober 17.10-18.10 Alle spor spærret Banedanmark 

22 850 Sydhavn - Åmarken 

sp 1 

 

Signalprogram, S-bane RO Central Operationel Test Weekend Oktober 17.10-18.10 Alle spor spærret Banedanmark 
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Oversigt over arbejder, der ikke er omfattet af Netredegørelsen* 
 
 

Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede datoer Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

1 1 København 

Fjern, 

forbindelse til 

Nær 
 

Signalprogram, S-

bane 

RO Central Operationel 

Test 

Weekend 

2 timer 

Oktober 17.10-18.10 Alle spor spærret Banedanmark 

2 5 

 

Roskilde - 

Kalundborg 

Roskilde-Kalundborg Forberedende arbejder 8 x 9 timer 

lange natspærringer 

 

 29/03 kl. 20.00 - 

08.04 kl. 04.00 

Alle spor spærret Banedanmark 

3 5 Roskilde - 

Holbæk 

 

Roskilde -Kalundborg Slutjustering 10 lange nætter  26/07 kl. 20.00 -31/07 

kl. 04.00 

og 

02/08 kl. 20.00 – 

07/08 kl. 04.00 
 

Alle spor spærret Banedanmark 

4 6 

880 

Vigerslev Fjern, 

forbindelse til 

Nær 

 

Signalprogram, S-

bane 

RO Nord Operationel 

test 

Weekend 

Ca. 2 timer 

Januar 25.01 - 26.01 Alle spor spærret Banedanmark 

5 10, 820 Østerport Fjern, 

forbindelse til 

Nær 

 

Signalprogram, S-

bane 

RO Central Operationel 

Test 

Weekend 

2 timer 

Oktober 17.10-18.10 Alle spor spærret Banedanmark 

6 11 (Tårnby)- 
Kastrup 

Sund & Bælt Udsyring af 
afvandingsdræn imellem 

spor 1 og 2 i Kastrup 

2 uger á 5 
hverdagsnætter. 6 

timer hver nat.  

 Endnu ikke fastlagt Alle tog ekspederes i 
spor 11 og 12. 

Passagerer udveksles i 

Tårnby.  

 

7 23 Hedensted 

station 

 

Forberedende arbejder 

Fa-Ar 

Sporsænkning 

 

10 natspærringer Q3  Alle spor spærret 

Hedensted – Horsens 

 

Banedanmark 

8 23  Hedensted – 

Horsens 
 

Forberedende arbejder 

Fa-Ar 

Broarbejder 

 

8 natspærringer Q3  Alle spor spærret Banedanmark 

9 24 Hobro - Skørping 

 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder, Ulstrupvej 10 natspærringer 

 

Koordineres ind i 

spor-

ombygningen 

Hobro-Aalborg 

 

 Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark 

10 24 Skørping - 

Aalborg 

 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder,  

Over kæret, Aalborg 

9 natspærringer 

 

Koordineres ind i 

spor-

ombygningen 

Hobro-Aalborg 
 

 Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark 

11 24 Hobro - Skørping Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder, Hobrovej 30 natspærringer 

 

Koordineres ind i 

spor-

ombygningen 

Hobro-Aalborg 

 

 

 Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark 

12 24 Brabrand - 

Mundelstrup 
Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder, 

Lyngbygårdsvej 52 
 

5 natspærringer 

 

Efterår Endnu ikke fastlagt Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede datoer Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

13 24 Mundelstrup - 
Hinnerup 

 

EPFA Ar-Lih Broarbejder, Magdalene 
markvej 

5 natspærringer 2 weekender 
forår og 3 

efterår 

 

Endnu ikke fastlagt Enkeltsporsdrift 
 

Banedanmark 

14 24 Mundelstrup - 

Hinnerup 
Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder, Tovhøjevej 5 natspærringer 2 weekender 

forår og 3 

efterår 

 

Endnu ikke fastlagt Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark 

15 24 Hinnerup - 

Hadsten 

 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder, Kollerupvej 2 natspærringer 

 

Forår Endnu ikke fastlagt 

 

Alle spor spærret Banedanmark 

16 24  Hinnerup - 

Hadsten 

Nedlægning af  

Overkørsel 

Nedlægning af 

overkørsel 300,  

km 136,248 

 

16 natspærringer 

á 8 timer 

 

Efteråret,  

Q3, Q4 

Endnu ikke fastlagt Spærring af begge spor Banedanmark 

17 24 Hinnerup - 

Hadsten 

Nedlægning af  

Overkørsel 

Nedlægning af 

overkørsel 300,  

km 136,248 

 

14 natspærringer 

á 8 timer 

 

Efteråret, 

Q3, Q4 

Endnu ikke fastlagt Enkelsporsdrift Banedanmark 

18 24 Hadsten - Langå Nedlægning af  
Overkørsel 

Nedlægning af 
overkørsel 313,  

Km 145,901 

 

16 natspærringer 
á 8 timer 

 

Efteråret,  
Q3, Q4 

Endnu ikke fastlagt Spærring af begge spor Banedanmark 

19 24 Hadsten - Langå Nedlægning af  

Overkørsel 

Nedlægning af 

overkørsel 313,  

km 145,901 

 

14 natspærringer 

á 8 timer 

 

Efteråret,  

Q3, Q4 

Endnu ikke fastlagt Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark 

20 24 Hadsten - Langå Nedlægning af  

overkørsel 

Nedlægning af 

overkørsel 318,  

km 149,631 
 

16 natspærringer 

á 8 timer 

 

Efteråret,  

Q3, Q4 

Endnu ikke fastlagt Spærring af begge spor 

 

Banedanmark 

21 24 Hadsten - Langå Nedlægning af  

overkørsel 

Nedlægning af 

overkørsel 318,  

km 149,631 

 

14 natspærringer 

á 8 timer 

 

Efteråret,  

Q3, Q4 

Endnu ikke fastlagt Enkeltsporsdrift 

 

 

Banedanmark 

22 24 Langå – 

Stevnstrup –

Randers 

 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder – Diverse 

arbejder 

2 nætter Q1, Q2 Forår Alle spor spærret Banedanmark 

23 24 Langå – 

Stevnstrup –

Randers 

 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder – Diverse 

arbejder 

6 nætter Q1, Q2 Forår Enkelt spordrift Banedanmark 

24 24 Randers-Fårup-

Hobro 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder – Diverse 

arbejder 

 

4 nætter Q1, Q2 forår Alle spor spærret 

 

Banedanmark 

25 24 Randers-Fårup-

Hobro 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder - Diverse 

arbejder 

 

12 nætter Q1, Q2 forår Enkelt spordrift 

 

Banedanmark 

26 24 Randers-Fårup-

Hobro 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder – Diverse 

arbejder 

 

4 nætter Q3, Q4 Efterår Alle spor spærret 

 

 

 

 

Banedanmark 

27 24 Randers-Fårup-

Hobro 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder - Diverse 

arbejder 

 

12 nætter Q3, Q4 Efterår Enkelt spordrift 

 

Banedanmark 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede datoer Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

28 24 Hobro - Aalborg  
 

Sporombygning og 
hastighedsopgradering 

Spor-, sikrings-, bro- og 
dæmnings arbejder 

6-8 timer  Februar - 
november   

Endnu ikke fastlagt Natspærring  
Hobro N km 199,60- til 

km 248,00 Ålborg st. 

ekskl. perroner, Ålborg 

st., varierende 

sporgrupper. 

Inkl. forberedende 

arbejder/ restarbejder  

 

Banedanmark 

29 24 Skørping - 

Ålborg 
Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder, Planetvej 10 natspærringer Koordineres ind i 

spor-
ombygningen 

Hobro-Aalborg 

 

 Alle spor spærret 

 

Banedanmark              

30 31 

32 

33 

(Langå) – Struer 

Struer – 

Holstebro 

(Vejle) – 

Holstebro 

 

Signalprogram Vest Test og implementering Natspærringer 

nat 2 - 5,  

20.00 – 04.00 

 

 Ca. 8 uger  Endnu ikke fastlagt Natspærringer Banedanmark 

31 34 Hvidbjerg station Etablering af 

ledelinjer/ 

varslingsanlæg samt 

niveaufri overgange 

Spor 1 10 dagsspærringer á 

14 timer + 4 

natspærringer á 8 

timer. 5 nætter hvor 

alle spor er spærret 

 

 Endnu ikke fastlagt Der kan ikke krydses. 

Under totalspærring kan 

der ikke køre tog 

Banedanmark 

32 34 Bedsted Thy Etablering af 

ledelinjer/ 

varslingsanlæg samt 

niveaufri overgange 

 10 dagsspærringer á 

14 timer + 2 

natspærringer á 8 

timer. 5 nætter hvor 
alle spor er spærret 

 

 Endnu ikke fastlagt Der kan ikke krydses. 

Under totalspærring kan 

der ikke køre tog 

Banedanmark 

33 24 Brabrand - 

Mundelstrup 

 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder, Selkærvej 

 

4 natspærringer Forår Endnu ikke fastlagt Alle spor spærret Banedanmark 

34 24  Langå – 

Stevnstrup –

Randers 

 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder – 

Nedtagning stillads 

12 timer  April Alle spor spærret Banedanmark 

35 24 Randers-Fårup-

Hobro 

 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder – 

Nedtagning stillads 

12 timer  Juli Alle spor spærret Banedanmark 

36 24  Randers-Fårup-

Hobro 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder – Elementer 

stål 

 

12 timer  Juni  Alle spor spærret Banedanmark 

37 24 Randers-Fårup-

Hobro 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder – 

Nedtagning stillads 

 

12 timer  August Alle spor spærret Banedanmark 

38 24  Randers- Fårup 
– Hobro 

 

Forberedende arbejder 
Ar-Lih 

Broarbejder – 
Elementer/Stillads 

 

24 timer 2019 December Alle spor spærret Banedanmark 

39 24  Randers – Fårup 

– Hobro 

 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder – 

Elementer/Stillads 

 

24 timer 2019 December Alle spor spærret Banedanmark 

40 24 Randers-Fårup-

Hobro 

 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder – 2 x 

Nedrivning 

 

24 timer  Januar  Alle spor spærret Banedanmark 
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41 24 Randers-Fårup-
Hobro 

 

Forberedende arbejder 
Ar-Lih 

Broarbejder – 
Elementer/Stillads 

 

24 timer  Marts  Alle spor spærret Banedanmark 

42 24 Randers-Fårup-

Hobro 

 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder – 

Nedrivning 

 

24 timer  April  Alle spor spærret Banedanmark 

43 24 Randers-Fårup-

Hobro 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder – 

Elementer/Stillads 

 

24 timer  Maj  Alle spor spærret Banedanmark 

44 24 Randers-Fårup-

Hobro 

Forberedende arbejder 

Ar-Lih 

Broarbejder – 

Nedrivning 
 

24 timer  September  Alle spor spærret Banedanmark 

45 25 Sindal station Etablering af ledelinjer/ 

varslingsanlæg samt 

niveaufri overgange 

 

10-timers spærring af 

enten spor 1 eller spor 2 

20 dage  Endnu ikke fastlagt Der kan ikke krydses Banedanmark 

46 830 Ølstykke - 

Frederikssund 

Vinge station  Etablering af Vinge 

station 

6 uger med 

natspærring 

Q1, Q2  27/03 – 03/05 Reduceret drift Ølstykke 

– Frederikssund om 

aftenen fra kl. 20.30 

 

Banedanmark 

 
* Dette er hvad vi har kendskab til på nuværende tidspunkt.  

 


