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Netredegørelsen 2020 – Bilag 5 
Kapacitetsrestriktioner med en varighed på syv dage eller mindre i forbindelse med hvilke mere end 10 % af den anslåede 
trafikmængde på en jernbanelinje pr. dag annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer  
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede  

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre   

1  1 

  

Sorø - Forlev Ringsted - Korsør Forberedende 

arbejder 

6 natspærringer  

á 8 timer 

Maj - juni 16/05-17/05 

23/05-24/05 

30/05-03/06 

13/06-14/06 

kl. 20:00 04:00                            

 

Alle spor spærret 

 

Banedanmark   

2  1 Sorø - Forlev Ringsted - Korsør Ombygning af 

Slagelse station 

Ibrugtagning 

 

2 døgn  03/10 kl. 04:00 

- 

05/10 kl. 04:00 

Alle spor spærret Banedanmark   

3  1 Sorø - Forlev Ringsted - Korsør Ombygning af 

Slagelse station 

Ibrugtagning 

 

2 døgn  12/12 kl. 04:00 

- 

14/12 kl. 04:00 

Alle spor spærret 

 

 

Banedanmark   

4  1 Slagelse - Slagelse 

 

Ringsted - Korsør Forberedende 

arbejder 

Natspærringer 

á 8 timer 

22/04 – 

03/07 

22/04-16/05 

17/05-23/05 

24/05-30/05 

03/06-13/06 

14/06-03/07 
kl. 20:00-04:00 

 

Reduceret drift. 

Afventer K20 

Banedanmark   

5  1 Nyborg - Korsør Vedligehold Sporskifteeftersyn Natspærring á  

8 timer 

 21/03 kl. 23:00 

- 

22/03 kl. 07:00 

-  

Reduceret drift. 

Enkeltsporsdrift 

Nyborg - Korsør 

Sund og Bælt   

6 2 Glumsø - Ringsted Sporfornyelse Ilægning af nyt 

sporskifte i Ringsted 

6 døgn  04/07 kl. 00:01 

- 

10/07 kl. 05:30 

 

Alle spor spærret  

mellem Ringsted 

– Næsted 

Banedanmark   

7  2 Næsted - 

Vordingborg 

Elektrificerings-

programmet 

Køreledning, 

fundamenter og 

master 

Natspærringer  

á 9 timer 

 15/12 kl. 20:00 

- 

20/12 kl. 05:00 

 

Reduceret drift Banedanmark   

8  6  

11 

København G – 

Køge Nord 

Kalvebod – 

Hvidovre Fjern 

Ringsted, Ny Bane Sikringsteknisk 

ibrugtagning 

3,5 døgn  23/11 kl. 05:30 

- 

26/11 kl. 23:59 

Reduceret drift.  

Signalgivning 

aflyst. Tog 

indrangeres, alle 

sporskifter aflåst 
 

Banedanmark   

9 11 København H - 

Københavns 

Lufthavn 

Vedligehold Svejseopgaver Natspærring  

á 9 timer 

 14/03 kl. 20:00 

- 

15/03 kl. 05:00 

Alle spor spærret 

mellem 

København H- 

Københavns 

Lufthavn,  

Vigerslev – 

Københavns 

Lufthavn samt 

Københavns 
Lufthavn – 

Malmø 

 

 

 

 

 

 

Sund og Bælt   
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede  

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre   

10 11 København H- 
Københavns 

Lufthavn 

Vedligehold Svejseopgaver natspærring  
9 timer 

 31/10 kl. 20:00 
- 

01/11 kl. 05:00 

Alle spor spærret 
mellem 

København H- 

Københavns 

Lufthavn,  

Vigerslev – 

Københavns 

Lufthavn samt 

Københavns 

Lufthavn – 

Malmø. 
Kørestrømmen 

udkoblet i alle 

DSB spor i 

Klargørings-

center Kastrup 

 

Sund og Bælt   

11 11 Københavns 

Lufthavn 

Vedligehold Svelleudveksling 3 lange 

natspærringer 

á 10 timer 

 09/08 kl. 18:30 

- 

12/08 kl. 04:30 

Reduceret drift 

ved 

opstillingsspor 
 

Sund og Bælt   

12 11 Peberholm - 

Københavns 

Lufthavn 

Vedligehold Svelleudveksling 3 lange 

natspærringer  

á 10 timer 

 12/08 kl. 18:30 

- 

15/08 kl. 04:30 

Reduceret drift 

samt reduceret 

drift ved 

opstillingsspor 

 

Sund og Bælt   

13 21 Odense - 

Svendborg 

Forberedende 

arbejder 

signalprogrammet 

Øst 
 

Sporskifte og 

overkørselsarbejder 

6 x 56 timer Q3, Q4 Ikke fastlagt Totalspærring Banedanmark   

14 23 Vejle - Horsens Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Sporsænkning 56 timer  15/07 kl. 14:00 

- 

17/07 kl. 22:00 

Reduceret drift. 

Enkeltsporsdrift 

Vejle – Horsens 

LA 40 i 

Hedensted spor 

1, ca. 1200 

meter 

 

Banedanmark   

15 23 Horsens - Vejle Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

 

Sporsænkning og 

broarbejde 

56 timer  28/08 kl. 20:00 –  

31/08 kl. 04:00 

 

Alle spor spærret 

Horsens - Vejle 

Banedanmark   

16 23 Horsens - 

Hedensted 

Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Sporsænkning 4 døgn  28/07 kl. 04:00 

- 

01/08 kl. 04:00 

Reduceret drift. 

Enkelsporsdrift 

Horsens – 

Hedensted. 

LA 40 ca. 500 

meter i 
nordenden af 

spor 2 

Hedensted 

station 

 

   

17 23 Hørning – Aarhus  Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Sporsænkning og 

broarbejde  

56 timer + 72 timer  15/07 kl. 14:00 

- 

17/07 kl. 22:00 

 

Reduceret drift. 

Enkeltsporsdrift 

Hørning – 

Aarhus. 

Banedanmark   
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede  

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre   

28/07 kl. 04:00 
- 

31/07 kl. 04:00 

 

LA 80 i 
nabospor, ca. 

500 meter på 

strækningen 

 

18 24 Aarhus - Langå Sporombygning 

Aarhus - Langå 

Forberedende 

arbejder 

Natspærringer  

 

Uge 36 - 52 31/08 - 23/12 

Nat 2 og nat 3 

Kl. 22:30 – 04:30 

 

Alle spor spærret Banedanmark   

19 24 Fårup - Hobro 

 

Forberedende 

arbejder 
elektrificering 

Broarbejder 72 timer  12/02 kl. 23:00 

- 
15/02 kl. 23:00 

 

Reduceret drift 

enkeltsporsdrift 

Banedanmark   

20 24 Fårup - Hobro 

 

Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 48 timer  17/02 kl. 23:00 

- 

19/02 kl. 23:00 

 

Reduceret drift 

enkeltsporsdrift 

Banedanmark   

21 24 Fårup - Hobro 

 

Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 24 timer  21/02 kl. 23:00 

- 

22/02 kl. 23:00 
 

Reduceret drift 

enkeltsporsdrift 

Banedanmark   

22 24 Fårup - Hobro 

 

Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 120 timer  24/02 kl. 23:00 

- 

29/02 kl. 23:00 

 

Reduceret drift 

enkeltsporsdrift 

Banedanmark   

23 24 Fårup - Hobro 

 

Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 24 timer  02/03 kl. 23:00 

- 

03/03 kl. 23:00 

 

Reduceret drift 

enkeltsporsdrift 

Banedanmark   

24 24 Fårup - Hobro 
 

Forberedende 
arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 48 timer  03/03 kl. 23:00 
- 

05/03 kl. 23:00 

 

Reduceret drift 
enkeltsporsdrift 

Banedanmark   

25 24 Randers - Fårup 

 

Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

 

Broarbejder 24 timer  17/04 kl. 23:00 - 

18/04 kl. 23:00 

 

Reduceret drift 

enkeltsporsdrift  

Banedanmark   

26 24 Randers - Fårup 

 

Forberedende 

arbejder 
elektrificering 

Broarbejder 48 timer  18/04 kl. 23:00 

- 
20/04 kl. 23:00 

 

 

Reduceret drift 

enkeltsporsdrift 

Banedanmark   

27 24 Randers - Fårup 

 

Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 24 timer  20/04 kl. 23:00 

- 

21/04 kl. 23:00 

 

 

 

Reduceret drift 

enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark   

28 24 Randers - Fårup 
 

Forberedende 
arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 48 timer  29/04 kl. 23:00 
- 

01/05 kl. 23:00 

 

 

Reduceret drift 
enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark   

29 24 Randers - Fårup 

 

Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 48 timer  04/05 kl. 23:00 

- 

06/05 kl. 23:00 

 

 

Reduceret drift 

enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark   
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede  

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre   

30 24 Fårup - Hobro 
 

Forberedende 
arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 120 timer  25/05 kl. 23:00 
- 

28/05 kl. 23:00 

 

Reduceret drift 
enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark   

31 24 Fårup - Hobro 

 

Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 48 timer  28/05 kl. 23:00 

- 

30/05 kl. 23:00 

 

Reduceret drift 

enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark   

32 24 Fårup - Hobro 

 

Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 48 timer  01/06 kl. 23:00 

- 

03/06 kl. 23:00 
 

Reduceret drift 

enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark   

33 24 Langå - Hobro Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 7 natspærringer 

á 8 timer 

 

 01/08 kl. 20:43 

- 

08/08 kl. 04:43 

 

Alle spor spærret Banedanmark   

34 24 Langå - Hobro Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 3 natspærringer 

á 8 timer 

 

 08/08 – 11/08 

Kl. 20:43-04:43 

Reduceret drift. 

Enkeltsporsdrift  

Langå - Hobro  

 

Banedanmark   

35 24 Langå - Hobro Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 3 natspærringer 

á 8 timer 

 

 11/08-14/08 

kl. 20:43-04:43 

Reduceret drift. 

Enkeltsporsdrift  

Langå - Hobro  

 

Banedanmark   

36 24 Aarhus - Hobro Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 56 timer  23/10 kl. 20:30 

26/10 kl. 04:30 

 

Alle spor spærret Banedanmark   

37 24 Langå - Randers Forberedende 

arbejder EP 

Broarbejder 24 timer  26/10 kl. 04:30 

27/10 kl. 04:30 

 

Reduceret drift 

Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark   

38 24 Langå - Randers Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

 

Broarbejder 24 timer  27/10 kl. 04:30 

28/10 kl. 04:30 

 

Reduceret drift 

enkeltsporsdrift 

Banedanmark   

39 24 Randers - Fårup Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 3 natspærringer 

á 8 timer 

 

 01/12 kl. 20:43 

–  

04/12 kl. 04:43 

 

Alle spor spærret Banedanmark   

40 24 Fårup - Hobro Forberedende 
arbejder 

elektrificering 

 

Broarbejder 2 døgn  04/12 kl. 23:00 – 
06/12 kl. 23:00 

 

Reduceret drift 
enkeltsporsdrift 

Banedanmark   

41 24 Randers - Fårup Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 3 natspærringer 

á 8 timer 

 

 07/12-10/12 

Kl. 20:43-04:43 

 

 

Alle spor spærret Banedanmark   

42 24 Randers - Fårup Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 3 natspærringer 

á 8 timer 

 

 10/12-11/12 

13/12-15/12 

kl. 20:43-04:43 
 

Reduceret drift 

enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark   

43 24 Randers - Fårup Forberedende 

arbejder 

elektrificering 

Broarbejder 3 natspærringer 

á 8 timer 

 

 15/12-18/12 

kl. 20:43-04:43 

 

 

Reduceret drift 

Enkeltsporsdrift 

 

 

Banedanmark   

44 24 Hobro – Aalborg Sporfornyelse 

Hobro – Aalborg 

Sporarbejder Natspærringer  

á 6 timer 

  

 

 

01/3-08/4 Reduceret drift. 

En delstrækning 

Hobro - 

Skørping/ 

Banedanmark   
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede  

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre   

Skørping - 
Aalborg spærret 

 

45 24 Hobro – Aalborg Sporfornyelse 

Hobro – Aalborg 

Sporarbejde Natspærringer  

á 6 timer 

 14/04-22/05 

25/05-28/06 

10/08-21/09 

 

Alle spor spærret 

Hobro - Aalborg  

Banedanmark   

46 24 Hobro – Aalborg Sporfornyelse 

Hobro – Aalborg 

Sporarbejde Natspærringer 

á 6 timer 

 21/09-19/10 Reduceret drift. 

En delstrækning 

Hobro – 

Skørping/ 
Skørping -

Aalborg spærres 

 

Banedanmark   

47 25 Hjørring - Kvissel Niveaufri 

overgange mv. 

Perronarbejder på 

Sindal station 

 

56 timer Juli/ 

november 

Ikke fastlagt Alle spor spærret Banedanmark   

48 25 Hjørring - Kvissel Niveaufri 

overgange mv. 

Perronarbejder på 

Sindal station 

20 x 10 timer Juli/ 

november 

Ikke fastlagt Reduceret drift. 

Krydsning ikke 

mulig i Sindal 
 

Banedanmark   

49 29 (Esbjerg) -

(Bramming) 

 

Ny station Jerne  Natspærring  

á 9 timer 

 18/07 – 19/07 Alle spor spærret Banedanmark   

50 30 Gredstedbro - 

Ribe 

Udvidelse af 

overkørsel 

 56 timer Q2, Q3 Ikke fastlagt Alle spor spærret Vejdirektoratet 

 

 

 

  

51 34 (Struer) - Thisted 

 

Signalprogram 

vest, 
 

Implementering 4 x 56 timer Januar/marts 17/01-20/01 

31/01-03/02 
14/02-17/02 

28/02-02/03 

kl. 19:57-04:22 

 

Alle spor spærret Banedanmark   

 


