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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse 
Forventet 
varighed 

Forventet 
periode 

Forventede 
datoer Trafikale konsekvenser Bygherre 

Kategorisering 
jf. Anneks VII  

1 1 København H 

(Inkl.) - Høje 

Tåstrup (Inkl.) 

København H - 

Høje Tåstrup 

Spor, sporskifter, 

afvanding og 

omisolering af broer 

18 døgn Juli-august 14/07-01/08 Alle spor spærret - Godstog 

og P-tog ledes ad Ny bane 

Banedanmark High 

2 1 Glostrup (Ekskl.) 

- Høje Tåstrup 

(Ekskl.) 

København H - 

Høje Tåstrup 

Spor og 

afvandingsarbejder 

7 uger Maj-juli 16/05-04/07 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Glostrup 

- Høje Tåstrup 

Banedanmark Major 

3 1 Glostrup (Inkl.) - 

Høje Tåstrup 

(Inkl.) 

København H - 

Høje Tåstrup 

Spor og 

afvandingsarbejder 

7 uger August-

september 

08/08-26/09 Reduceret drift -  

Venstresporskørsel mellem 

Glostrup og Høje Tåstrup 

Banedanmark Major 

4 1 Roskilde (Ekskl.) 

- Viby Sj. (Ekskl.) 

Fornyelse af broer 

på København - 

Høje-Taastrup 

Broarbejder. 

Nedlæggelse af 

sporbærende bro, 
Darup Mosevej 

56/48 timer Maj-september Ikke fastlagt Alle spor spærret -  Banedanmark * 

5 1 Roskilde (Ekskl.) 

- Ringsted 

(Ekskl.) 

Roskilde - Korsør  Omisolering af broer 

samt sporarbejder 

2 uger i 

industriferien 

Juli-juli 21/07-04/08 Alle spor spærret -  Banedanmark High 

6 1 Roskilde (Ekskl.) 

- Ringsted 

(Ekskl.) 

Roskilde - Korsør Sporombygning 4 uger Juni-juli 24/06-25/07 Reduceret drift - 

Enkeltsporsdrift, kun ét 

banestykke mellem to 
stationer 

Banedanmark High 

7 1 Ringsted (Ekskl.) 

- Korsør (Ekskl.) 

Roskilde - Korsør Sporombygning 4 uger August-

september 

08/08-05/09 Reduceret drift - 

Enkeltsporsdrift 

Banedanmark Major 

8 1 Ringsted (Ekskl.) 

- Korsør (Ekskl.) 

Roskilde - Korsør Sporombygning 1 uge Juli-juli 01/08-07/08 Alle spor spærret - Mellem 

Ringsted og Korsør 

Banedanmark * 

9 2 Nykøbing Falster 

Vest (Ekskl.) - 

Rødby Færge 
(Ekskl.) 

Ringsted-Femern 

banen 

Etablering af 

dobbeltspor mellem 

Nykøbing F Vest 
(ekskl.) – Rødby 

Færge (ekskl.) 

Spærring frem til 

udrulning af 

Signalprogrammet 

Januar-

december 

01/01-31/12 Alle spor spærret - Der 

planlægges logistikkørsler 

før og under spærringen 

Banedanmark Major 

10 11 Københavns 

Lufthavn Kastrup 

(Ekskl.) - 

Lernacken 

Broarbejder Broarbejde 24 timer fra 

lørdag kl. 13.00 - 

søndag kl. 13.00 

(uge 11) 

Marts-marts Ikke fastlagt Alle spor spærret -  Øresundsbroen/-

Trafikverket, 3. 

part 

Medium 

11 11 Københavns 

Lufthavn Kastrup 

(Ekskl.) - 

Lernacken 

Broarbejder Broarbejde 24 timer fra 

lørdag kl. 13.00 - 

søndag kl. 13.00 

(uge 44) 

November-

november 

Ikke fastlagt Alle spor spærret -  Øresundsbroen/-

Trafikverket, 3. 

part 

Medium 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer Trafikale konsekvenser Bygherre 

Kategorisering jf. 

Anneks VII  

12 23 Børkop (Ekskl.) - 

Vejle (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP Fa-Ar 

Etablering af ny bro 7 døgn Juli-juli Ikke fastlagt Alle spor spærret - 

Spærringer efterfølges af 

totalspærringer hhv. som 
natspærringer samt to 

weekendspærringer med 

nogle ugers mellemrum 

Banedanmark High 

13 23 Vejle (Inkl.) - 

Børkop (Inkl.) 

Sporombygning 

Fredericia - Vejle 

Ballastrensning og 

sporombygning 

14 døgn Marts-november Ikke fastlagt Reduceret drift - 

Enkeltsporsdrift 

Banedanmark High 

14 24 Hobro (Ekskl.) - 

Aalborg (Inkl.) 

Sporombygning 

Hobro - Aalborg 

Sporombygning 

Aalborg station 

broarbejde 

6 uger Juni-juli 10/06-22/07 Reduceret drift -- ét tog i 

timen i hver retning 

Banedanmark High 

15 24 Hobro (Ekskl.) - 

Aalborg (Inkl.) 

Sporombygning 

Hobro - Aalborg 

Sporombygning 

Aalborg station 

broarbejde 

3 uger + 1 

weekend 

Juli-August 22/07-15/08 Totalspærring Hobro-Aalborg Banedanmark High 

16 25 Aalborg (Inkl.) - 

Lindholm (Ekskl.) 

Sporombygning 

Hobro - Aalborg 

Sporombygning 

Aalborg station 

broarbejde 

9 uger + 1 

weekend 

Juni-August 10/06-15/08 Totalspærring Aalborg-

(Lindholm) 

Banedanmark Major 

17 31 Hjerm (Ekskl.) - 

Struer (Inkl.) 

Struer station 

sporombygning 

Sporombygning Struer 

station, alle spor 

ca. 3 uger Juli-august 23/07-14/08 Alle spor spærret -  Banedanmark High 

18 31 Struer (Inkl.) - 

Struer (Inkl.) 

Struer station 

sporombygning 

Sporombygning Struer 

station, spor 1, 2 og 3 

ca. 3 uger Juli-juli 02/07-23/07 Reduceret drift -  Banedanmark High 

19 32 Vinderup (Ekskl.) - 

Struer (Inkl.) 

Struer station 

sporombygning 

Sporombygning Struer 

station, alle spor 

ca. 3 uger Juli-august 23/07-14/08 Alle spor spærret -  Banedanmark High 

20 32 Struer (Inkl.) - 

Struer (Inkl.) 

Struer station 

sporombygning 

Sporombygning Struer 

station, spor 1,2 og 3 

ca. 3 uger Juli-juli 02/07-23/07 Reduceret drift -  Banedanmark High 

21 34 Struer (Inkl.) - 

Struer (Inkl.) 

Struer station 

sporombygning 

Sporombygning Struer 

station 

ca. 3 uger Juni-juli 10/06-02/07 Alle spor spærret -  Banedanmark High 

22 34 Struer (Inkl.) - 

Struer (Inkl.) 

Struer station 

sporombygning 

Sporombygning Struer 

station 

ca. 3 uger Juli-juli 02/07-23/07 Alle spor spærret -  Banedanmark High 

23 34 Struer (Ekskl.) - 
Hvidbjerg (Ekskl.) 

Renovering af 
Oddesund-broen 

Renovering af 
Oddesundbroen.  

ca. 3 
måneder 

Maj-august 08/05-14/08 Alle spor spærret  Banedanmark Major 

24 34 Hvidbjerg (Ekskl.) 

- Struer  (Inkl.) 

Struer station 

sporombygning 

Sporombygning Struer 

station 

ca. 3 uger Juli-august 23/07-14/08 Alle spor spærret -  Banedanmark High 



Netredegørelsen 2021 | Bilag 3.5B  7 

 

Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse 
Forventet 
varighed 

Forventet 
periode 

Forventede 
datoer Trafikale konsekvenser Bygherre 

Kategorisering 
jf. Anneks VII  

1 810 København H 

(Inkl.) - Høje 

Tåstrup (Inkl.) 

Signalprogrammet 

Roll out South test 

Test 1 weekend á 

56 timer 

Januar-januar 15/01-17/01 Alle spor spærret -  Banedanmark * 

2 810 København H 
(Inkl.) - Høje 

Tåstrup (Inkl.) 

Signalprogrammet 
Roll out South test 

Test 1 weekend á 
56 timer 

Februar-februar 19/02-21/02 Alle spor spærret -  Banedanmark * 

3 810 København H 
(Inkl.) - Høje 

Tåstrup (Inkl.) 

Signalprogrammet 
Roll out South 

ibrugtagning 

Ibrugtagning 1 weekend á 
56 timer 

September-
september 

24/09-26/09 Alle spor spærret -  Banedanmark * 

4 810 Taastrup (Ekskl) - 

Glostrup + 

Glostruo Spor 3 fra 

I-signal Æ til dv-

signal Hå 

København H - 

Høje Tåstrup 

(Fjern) 

Dækningsspærring for 

sporarbejde på fjern + 

afvendingsarbejder 

mellem fjern og S-

banen 

5 uger Maj - Juni 04/05 - 09/06 Enkeltsporsdrift med linje B i 

20-min drift Taastrup - 

Glostrup. 10-min drift med 

linje B til Glostrup  

Banedanmark   

5 810 Høje Taastrup 

(Eksl) - Taastrup 

(Eksl) 

København H - 

Høje Taastrup 

(Fjern) 

Dækningsspærring for 

sporarbejde på fjern + 

afvendingsarbejder 

mellem fjern og S-

banen 

2 uger Juni - Juni 09/06 - 24/06 Enkeltsporsdrift med linje B i 

10-min drift Høje Taastrup - 

Taastrup 

Banedanmark 
 

6 810 Tåstrup spor 3, fra 

stationsgrænse til 

stationsgrænse + 

højre spor 

Taastrup - 

Glostrup (Eksl) 

København H - 

Høje Taastrup 

(Fjern) 

Dækningsspærring for 

sporarbejde på fjern + 

afvendingsarbejder 

mellem fjern og S-

banen 

5 døgn Juni - Juni 18/06 - 24/06 Enkeltsporsdrift med linje B i 

30-min drift Høje Taastru - 

Taastrup - Glostrup. 10-min 

drift mulig med linje B til 

Glostrup 

Banedanmark   

7 810 Højre spor Høje 

Taastrup - 

Taastrup + 

Taastrup spor 3 fra 

I-signal Q - spsk 

11b eksl 

København H - 

Høje Taastrup 

(Fjern) 

Dækningsspærring for 

sporarbejde på fjern + 

afvendingsarbejder 

mellem fjern og S-

banen + omisolering 

af broen over Taastrup 

Hovedgade 

19 døgn Juli - August 16/07 - 04/08 Enkeltsporsdrift med linje B i 

10-min drift Høje Taastrup - 

Taastrup 

Banedanmark 
 

8 820 Gentofte  (Ekskl.) - 
Lyngby (Ekskl.) 

Brorenovering 
Ermelundsvej og 

Lyngby Hovedgade 

Broarbejder 2 weekender 
á 56 timer  

April-august Ikke fastlagt Alle spor spærret -  Banedanmark * 

9 820 Gentofte  (Ekskl.) - 

Lyngby (Ekskl.) 

Brorenovering 

Ermelundsvej og 

Lyngby Hovedgade 

Broarbejder 4 uger April-august Ikke fastlagt Reduceret drift - Enkeltspor, 

sydgående spor 

Banedanmark * 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer Trafikale konsekvenser Bygherre 

Kategorisering jf. 

Anneks VII  

10 820 Gentofte  (Ekskl.) - 

Lyngby (Ekskl.) 

Brorenovering 

Ermelundsvej og 

Lyngby Hovedgade 

Broarbejder 2 uger April-august Ikke fastlagt Reduceret drift -  Enkeltspor, 

nordgående spor 

Banedanmark * 

11 820 Gentofte (Ekskl.) - 
Lyngby (Ekskl.) 

Brorenovering 
Ermelundsvej og 

Lyngby Hovedgade 

Broarbejder 1 weekend á 
56 timer 

Marts-marts Ikke fastlagt Alle spor spærret - Banedanmark * 

12 820 Gentofte (Ekskl.) - 

Lyngby (Ekskl.) 

Brorenovering 

Ermelundsvej og 

Lyngby Hovedgade 

Broarbejder 1 weekend á 

56 timer 

Juli-juli Ikke fastlagt Alle spor spærret - Banedanmark * 

13 820 Gentofte (Ekskl.) - 

Lyngby (Ekskl.) 

Brorenovering 

Ermelundsvej og 

Lyngby Hovedgade 

Broarbejder 28 døgn Juli-juli Ikke fastlagt Reduceret drift - Banedanmark * 

14 820 Gentofte (Ekskl.) - 
Lyngby (Ekskl.) 

Brorenovering 
Ermelundsvej og 

Lyngby Hovedgade 

Broarbejder 14 døgn August-august Ikke fastlagt Reduceret drift - Banedanmark * 

15 820 Allerød (Ekskl.) - 
Hillerød (Ekskl.) 

Favrholm station Etablering af perroner 
samt diverse arbejder 

2 x 4 uger Juni-august Ikke fastlagt Reduceret drift - Toggangen 
reduceres til 20-minutters 

drift Allerød - Hillerød. I 

dagtimer vendes hvert andet 

tog i Allerød, så der er 10 

min. drift til Allerød 

Banedanmark * 

16 830 København H 
(Inkl.) - 

Frederikssund 

(Inkl.) 

Signalprogrammet 
ibrugtagning Roll 

out centre 

Ibrugtagning 1 weekend á 
56 timer 

Januar-januar 15/01-17/01 Alle spor spærret - Banedanmark * 

17 830 København H 
(Inkl.) - 

Frederikssund 

(Inkl.) 

Signalprogrammet 
Roll out South test 

Test 1 weekend á 
56 timer 

Februar-februar 19/02-21/02 Alle spor spærret - Banedanmark * 

18 850 København H 

(Inkl.) - Køge 

(Inkl.) 

Signalprogrammet 

ibrugtagning Roll 

out centre 

Ibrugtagning 1 weekend á 

56 timer 

Januar-januar 15/01-17/01 Alle spor spærret - Banedanmark * 

19 850 København H 

(Inkl.) - Køge 

(Inkl.) 

Signalprogrammet 

Roll out South test 

Test 1 weekend á 

56 timer 

Februar-februar 19/02-21/02 Alle spor spærret - Banedanmark * 

20 850 København H 

(Inkl.) - Køge 

(Inkl.) 

Signalprogrammet 

Roll out South 

ibrugtagning 

Ibrugtagning 1 weekend á 

56 timer 

September-

september 

24/09-26/09 Alle spor spærret - Banedanmark * 




