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Bilag 3.5B 

 
Indhold      side 
 
 
1. Fjernbanen    

Oversigt over Fjernbanen     3 - 5 
     

 TIB 1 – 35      7 - 11 
 
 
2. S-banen 
Oversigt over S-banen     6 
 

 TIB 810 – 880     12 
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII  

 

 

1 1 Høje 

Taastrup - 

Roskilde 

 

Sporfornyelse Høje 

Taastrup - Roskilde 

Sporfornyelsesarbejder 

 

 

6 weekender á 48 

timer 

Uge 12-25 

og 27-32 

17/3 – 10/8 Enkeltsporsdrift  

 

4 togkanaler pr. time  

 
1 spor ledigt mellem Høje 

Taastrup -Roskilde  

 

Banedanmark High  

2 1 Høje 

Taastrup - 

Roskilde 

 

Sporfornyelse Høje 

Taastrup - Roskilde 

Sporfornyelsesarbejder 

 

 

20 uger Uge 12-32 17/3 – 10/8 Enkeltsporsdrift  

 

14 togkanaler pr. time  

 

2 spor ledigt mellem Htå-

Ro 

   

Banedanmark High  

3 1 Høje 

Taastrup - 
Roskilde 

 

Sporfornyelse Høje 

Taastrup - Roskilde 

Sporfornyelsesarbejder 

 
 

8 døgn  19/7 – 27/7 Døgnspærring af spor 0 Banedanmark High  

4 1 (Ringsted) – 

(Fjenneslev) 

 

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-(Slagelse) 

Sporfornyelse 18 døgn  24/5 kl. 22:00 – 

12/6 kl. 04:00 

Enkeltsporsdrift  

 

LA80 i nabospor 

LA40 i nabospor maks. 

400 m. 

 

Banedanmark Major  

5 1 (Fjenneslev) 

- (Ringsted)  

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-(Slagelse) 

Sporfornyelse 10 døgn  12/6 kl. 22:00 – 

22/6 kl.  22:00 

Enkeltsporsdrift  

 

LA80 i nabospor 

LA40 i nabospor maks. 

400 m. 
 

Banedanmark Major  

6 1 (Sorø) -

(Fjenneslev)  

 

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-(Slagelse) 

Sporfornyelse 5 døgn  22/6 kl. 04:00 – 

27/6 kl. 04:00 

Enkeltsporsdrift  

 

LA80 i nabospor 

LA40 i nabospor maks. 

400 m. 

 

Banedanmark Major  

7 1 Sorø St. NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-(Slagelse) 

 

Sporfornyelse 

forlængelse spor 3 

11 døgn  27/6 kl. 22:00 – 

8/7 kl. 04:00 

Spærring af spor 3 Banedanmark Major  

8 1 (Slagelse) -

(Sorø)  

 

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-(Slagelse) 

Ballastrens venstre spor 

So-Sg 

4 døgn  8/7 kl. 04:00 – 

12/7 kl. 20:00 

Enkeltsporsdrift  

 

LA80 i nabospor 
LA40 i nabospor maks. 

400 m. 

Banedanmark Major  

9 1 (Ringsted) – 

(Slagelse) 

 

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-(Slagelse) 

 

Ombygning Sorø St. og 

sporfornyelse Fjenneslev 

St. spor 2 

8 døgn  12/7 20:00 – 

21/7 04:00 

Totalspærring Banedanmark Major  

10 1 Sorø station 

 

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-(Slagelse) 

 

Sporombygning/afvandin

g Sorø St. spor 1 og 2 

21 døgn  21/7 04:00 – 

11/8 04:00 

Spærring af spor 1 og 2 Banedanmark Major  

11 1 (Fredericia)-

(Middelfart)  

NFSP0530  

Sporskifter i Snoghøj 

 

Snoghøj: Udveksling af 4 

sporskifter og 

omisolering af Bro 20240 

5 døgn   17/4-21/4 Totalspærring  Banedanmark Medium  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII  

 

 

12 1 Snoghøj – 

Taulov 

 

NFSP0530  

Sporskifter i Snoghøj 

 

Snoghøj: Udveksling af 4 

sporskifter og 

omisolering af Bro 20240 

5 døgn   17/4-21/4 Totalspærring  Banedanmark Medium  

13 1/26 (Fredericia)-

(Middelfart)  

NFSP0530 Sporskifter i 

Snoghøj 

Snoghøj: Udveksling af 4 

sporskifter og 

omisolering af Bro 20240 

3 uger   

 

30/6 – 20/7 Enkeltsporsdrift Banedanmark Major  

14 1/26 Snoghøj – 

Taulov 
 

NFSP0530 Sporskifter i 

Snoghøj 

Snoghøj: Udveksling af 4 

sporskifter og 
omisolering af Bro 20240 

3 uger   

 

30/6 – 20/7 Enkeltsporsdrift Banedanmark Major  

15 1/26 (Middelfart)-
(Fredericia)  

NFSP0530 Sporskifter i 
Snoghøj 

Snoghøj: Udveksling af 4 
sporskifter og 

omisolering af Bro 20240 

3 uger   
 

21/7 – 10/8 Enkeltsporsdrift Banedanmark Major  

16 1/26 Taulov - 

Snoghøj 

 

NFSP0530 Sporskifter i 

Snoghøj 

Snoghøj: Udveksling af 4 

sporskifter og 

omisolering af Bro 20240 

3 uger   

 

21/7 – 10/8 Enkeltsporsdrift Banedanmark Major  

17 2 Nykøbing 

Falster Vest 

– Rødby 

Færge 

 

Ringsted Femern 

Banen, fase II 

Udvidelse til to spor og 

forbindelse til Fehmern 

forbindelsen 

1 år Hele året 

og frem til 

2029 

1/1 – 31/12 Totalspærring, ekskl. 

Lollandsbanen 

Banedanmark Major  

18 2 Nykøbing 

Falster – 

Nykøbing 

Falster Vest 
 

Ringsted Femern 

Banen, fase II 

Spor, spuns og 

broarbejder 

1 år Hele året 1/1 – 31/12 LA40 på maks. 500 

sammenhængende m. ad 

gangen. 

Banedanmark Major  

19 2 Nykøbing 
Falster – 

Nykøbing 

Falster Vest 

 

Ringsted Femern 
Banen, fase II 

Anslagspille: 
Nedbrydning af 

nødvendige arbejder.  

Klappillen: Nedbrydning 

af gavl / vægge 

 

96 timer  10/1 – 13/1 Sporspærring spor 2 og 3 
syd for perroner, tog fra 

nord kan benytte perron i 

spor 1, 2, 3 og 4. 

Lollandsbanen spærret 

Banedanmark High  

20 5 Holbæk - 

Kalundborg 

 

Perroner og 

Sporskifter, 

Kalundborg (Kb). 

NF/BR/0470. 

Fornyelse/ombygning af 

perroner ved Kalundborg 

Station, samt udskiftning 

af sporskifterne (samtlige 

spor) lige øst for 

Kalundborg Station (Kb). 
Medfører totalspærring af 

Kb st. 

 

10 dage  

Påske 

 11/4 – 21/4 Totalspærring Banedanmark High  

21 6 (Vigerslev) – 

Jersie Fjern 

Landsdækkende 

sporjustering 

Maskinel justering 3*10 timer  17/4-21/4 Totalspærring Banedanmark Medium  

22 11 

 

Kalvebod – 

Vigerslev 

METRO Sporafstivning 2 uger  6/1 - 19/1 Enkeltsporsdrift 

 

Tog på TIB 11 via 

Københavns 

Hovedbanegård 

 

Metro High  

23 11+

6 

Vigerslev sp. 

21-22-23 - 

Kalvebod 

METRO Metroarbejder 56 timer  

Weekend 

 31/1 - 3/2 Enkeltsporsdrift  

 

Tog på TIB 11 via 
Københavns 

Hovedbanegård 

 

Metro Medium  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII  

 

 

Kun 1 spor Københavns 

Hovedbanegård – 

Vigerslev -Avedøre 

 

24 11+

6 

Kalvebod – 

Vigerslev sp. 

22 +  
Vigerslev sp. 

23 – 

København H 

METRO Metroarbejder 56 timer  

Weekend 

 7/2 – 10/2 Enkeltsporsdrift 

 

Kun 1 spor Vigerslev – 
Kalvebod 

 

Kun 1 spor Københavns 

Hovedbanegård – 

Vigerslev -Avedøre  

 

Metro Medium  

25 11 Kalvebod – 

Vigerslev 

 

METRO Metroarbejder 56 timer  

Weekend 

 

 4/7 – 7/7 Enkeltsporsdrift 

 

Spor 22 på Vigerslev 

spærres 

 
Kun 1 spor Vigerslev - 

Kalvebod 

 

Metro Medium  

26 11 Vigerslev - 

Kalvebod 

 

 

METRO Metroarbejder 56 timer  

Weekend 

 

 11/7 - 14/7 Enkeltsporsdrift 

 

Spor 21 på Vigerslev 

spærres 

 

Kun 1 spor Kalvebod – 

Vigerslev 

 

Metro Medium  

27 11 Kastrup 
station 

 

 

Ny Kastrup Lufthavn 
Station (NKLS) 

Ilægning af sporskifter 3 døgn  28/6 – 30/6 Spærring af spor 1 og 2 
øst for perron 

Alle tog til/fra Sverige via 

spor 11 og 12 

 

Sund og Bælt Medium  

28 11 Kastrup 

station 

 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station (NKLS) 

Ilægning af sporskifter 2 døgn  5/7 – 6/7 Spærring af spor 11 og 12  

Alle tog via spor 1 og 2 

 

Sund og Bælt Medium  

29 23  Fredericia – 

(Børkop) 

Ombygning af Egumvej Broarbejde 6 uger  1/5-11/6 Enkeltsporsdrift 

 

 

Banedanmark Major  

30 23   Fredericia – 

Børkop 

Ombygning af Egumvej Broarbejde 6 uger  31/7-10/9 Enkeltsporsdrift 

 

 

Banedanmark Major  

31 23  Fredericia – 

Børkop 

Ombygning af Egumvej Broarbejde 6 dage  11/12-17/12 Enkeltsporsdrift 

 
 

Banedanmark High  

32 23+
24 

Aarhus H 
 

Ombygning Aarhus H Perronarbejder og 
sporarbejder  

 

Elektrificeringsprogramm

et,  

 

Signalprogrammet 

 

Totalspærring af spor 7. 

7 uger (opstart 
uge 50 2024), = 5 

uger i 2025 

 1/1 – 3/2 Ingen parkering ved 
perron på Aarhus H, kun 

spor 2,3,4,5,6 til 

trafikafvikling 

 

Alle godstog til/fra havnen 

via spor 2 

 

 

Banedanmark Major  
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Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII  

 

 

 

 

 

 

 

33 23+

24 

Aarhus H 

 

Ombygning Aarhus H Perronarbejder og 

sporarbejder  
 

Elektrificeringsprogramm

et,  

Signalprogrammet 

Totalspærring af spor 6 

og spor 7. 

6 uger   3/2 – 17/3 Ingen parkering ved 

perron på Aarhus H, kun 
spor 2,3,4,5 til 

trafikafvikling 

 

Alle godstog til/fra havnen 

via spor 2 

 

Banedanmark Major  

34 23+

24 

Aarhus H 

 

Ombygning Aarhus H Perronarbejder og 

sporarbejder  

 

Elektrificeringsprogramm

et,  
 

Signalprogrammet 

Totalspærring af spor 5,6 

og spor 7. 

5 uger   17/3 – 22/4 ingen parkering ved 

perron på Aarhus H, kun 

spor 2,3,4 til trafikafvikling 

 

Alle godstog til/fra havnen 
via spor 2 

 

Banedanmark Major  

35 23+

24 

Aarhus H 

 

Ombygning Aarhus H Perronarbejder og 

sporarbejder  

 

Elektrificeringsprogramm

et,  

 

Signalprogrammet 
 

Totalspærring: 

Spor 4,5,6,7.  

Spor 50 fra dværg-signal 

D504 til perronspor 

4,5,6,7. 

Spor 40 fra dværg-signal 

D402 til perronspor 

4,5,6,7. 
sporkryds imellem spsk 

18a/b - 17a/b. 

 

36 uger   22/4 – 31/12 Alle tog fra syd via spor 80 

el. 40/80 ingen parkering 

ved perron på Aarhus H 

kun spor 2,3 til 

trafikafvikling  

 

Alle godstog til/fra havnen 
via spor 2 

 

Kørsel til / fra prist via 

spor 600. 

 

Banedanmark Major  

36 23+

24 

Aarhus H Ombygning Aarhus H Fundering af master til 

kørestrøm i spor 600, 

702-709, 800 

7 uger  3/3 – 18/4 Enkeltsporsdrift 

 

Begrænset sporkapacitet i 

pristen i Ar, der arbejdes i 

op til 3 spor ad gangen 

 

Banedanmark Major  

37 23+

24 

Aarhus H Ombygning Aarhus H Fundering af master til 

kørestrøm i spor 405 - 

407 

3 uger  21/4 – 9/5 Enkeltsporsdrift 

 

Begrænset sporkapacitet i 

400 gruppen i Ar, der 
arbejdes i op til 2 spor ad 

gangen 

Banedanmark Major  

38 23+

24 

Aarhus H 

 

Ombygning af Aarhus 

H 

Tråd trak til kørestrøm i 

spor 600, 702-709, 800 

16 uger  16/6 – 3/10 Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark Major  
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Begrænset sporkapacitet i 

pristen i Ar, der arbejdes i 

op til 3 spor ad gangen 

 

39 23+
24 

(Hørning) -
Aarhus H 

 

Ombygning af Aarhus 
H 

Fundering af master til 
kørestrøm i spor 50 fra I 

501 til dværgsignal D504 

 

5 uger  30/6 – 1/8 Enkeltsporsdrift 
 

Banedanmark Major  

40 23+

24 

Aarhus H – 

(Hørning) 

 

Ombygning af Aarhus 

H 

Fundering af master til 

kørestrøm i spor 40 fra I 

401 til dværgsignal D402 

 

5 uger  4/8 – 5/9  Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark Major  

41 23+

24 

(Hørning) -

Aarhus H 

Ombygning af Aarhus 

H 

Tråd trak til kørestrøm i 

spor 50 fra I 501 til 

dværgsignal D504 

 

8 uger  6/10 – 28/11 Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark Major  

42 23+

24 

(Hørning) - 

Aarhus H  

Ombygning af Aarhus 

H 

Tråd trak til kørestrøm i 

spor 50 transition zone 

6A/6B fra AM2104 til 
I501 

1 uge 4 kvartal 6/10 – 10/10 

eller 24/11 -

28/11  
 

Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark Major  

43 24 Aarhus – 
(Brabrand) 

Ombygning af Aarhus 
H 

Fra I-signal I301 til 
dværg-signal D301 

5 uger   22/11-31/12  Enkeltsporsdrift 
 

Banedanmark Major  

44 29 + 
31 

Esbjerg 
station 

Ombygning af Esbjerg Sporfornyelse spor 2 
samt perron spor 2-3 

2 uger  22/6-06/7 Enkeltsporsdrift 
 

 

Banedanmark Major  

45 29 + 

31 

Esbjerg 

station 

Ombygning af Esbjerg Sporfornyelse spor 

3,4,5,6 samt perron spor 

2-3 

5 uger  06/7-04/8 Enkeltsporsdrift 

 

 

Banedanmark Major  

46 31 (Skjern) – 

(Vemb) 

 

Sporfornyelse Skjern – 

Holstebro 

Blødbund, spor- og 

broarbejder 

Skjern - Vemb 

79 døgn Forår 14/3 – 1/6 Totalspærring Banedanmark Major  

47 31 (Skjern) – 

(Holstebro) 

 

Sporfornyelse Skjern – 

Holstebro 

Blødbund og 

sporarbejder 

(Skjern) – (Holstebro) 

22 døgn Forår 2/6 – 24/6 Totalspærring Banedanmark Major  

48 31 (Vemb) – 

(Holstebro) 

 

 

Sporfornyelse Skjern – 

Holstebro 

Sporarbejder 28 døgn Efterår 1/9 – 29/9 Totalspærring Banedanmark High  

49 35 Silkeborg – 

Funder 

Afvanding Afvandingsarbejder pga. 

uroligt spor 
 

28 døgn 3 kvartal 05/7-03/8 Totalspærring Banedanmark High  
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1 82 Bernstorffsvej 

- Lyngby 

 

NFSP0523 (Sam-Hi) Sporarbejder 

Bernstorffsvej-Lyngby 

21 døgn  13/4 – 04/5 Totalspærring mellem Hl 

station og Ly spor 3 til 

Ly06 og spsk 102,101b og 

101a 

Banedanmark Major 

2 82 Gentofte - 
Sorgenfri 

 

NFSP0523 (Sam-Hi) Sporarbejder 
Gentofte-Sorgenfri 

23 døgn  04/5 – 26/5 Totalspærring mellem 
Gentofte og Sorgenfri 

Banedanmark Major 

3 82 Holte - 

Hillerød 

 

NFSP0523 (Sam-Hi) Spor og broarbejder 

Gentofte-Lyngby 

22 døgn  27/5 – 17/6 Totalspærring mellem 

Holte og Hillerød 

Banedanmark Major 

4 82 Hellerup - 

Gentofte 

 

NFSP0523 (Sam-Hi) Spor og broarbejder 

Hellerup-Gentofte 

38 døgn  17/6 –25/7 Spærring på spor 

2.hsp/spor 8 

Banedanmark Major 

5 82 Hellerup - 

Gentofte 

 

 

NFSP0523 (Sam-Hi) Spor og broarbejder 

Hellerup-Gentofte 

31 døgn  25/7 – 24/8 Spærring på spor 4 og 5 

mellem spsk 05-09b og 

spsk 09a-09b 

Banedanmark Major 

6 86 Hellerup - 

Charlottenlund 

NFSP0523 (Sam-Hi) Spor og broarbejder 

Hellerup-Charlottenlund 

38 døgn  17/6 – 25/7 Spærring på spor 7, spor 6 

mellem spsk 05-06b og 

spor 5 mellem spsk 05-09b 

Banedanmark Major 

7 86 Hellerup - 

Charlottenlund 

 

NFSP0523 (Sam-Hi) Spor og broarbejder 

Hellerup- Charlottenlund 

31 døgn  25/7 – 24/8 Spærring på spor 3 Banedanmark Major 

8 830 Ballerup - 
Veksø 

1002901 Kildedal - ny 
stiunderføring i 

banedæmning (2019-

20943) 

Stiunderføring 12 døgn  7/7 – 18/7 Totalspærring 3.part High 

  
 
 


