

**Bilag 4.3 Terminsplan for Køreplan 2023 (K23)**

<b>Nr.</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Deadline</b>
1.	Opdateret information om infrastrukturarbejder 2022 og 2023	10. december 2021
2.	Køreplanstudier	Løbende
3.	PaP (Pre arranged Paths) for international godstrafik offentliggøres hos RNE	10. januar 2022
4.	Ansøgningsfrist for kapacitet til K23	11. april 2022
5.	Reservering af kanaler til infrastrukturarbejde	11. maj 2022
6.	Kapacitetstildeling med forbehold	04 juli 2022
7.	Jernbanevirksomhedernes høringsperiode slutter	05. august 2022
8.	Endelig kapacitetstildeling for international trafik ansøgt i PCS	22. august 2022
9.	Forhandlingsmøde / samordningsmøde	25. august 2022
10.	Endelig tildeling national trafik og trafik ikke ansøgt i PCS	09. september 2022
11.	Køreplan 2023 (K23) træder i kraft	11. december 2022
12.	Opdatering af infrastrukturarbejder 2023 og 2024	12. december 2022