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Kapacitetsrestriktioner med en varighed på syv dage eller mindre i forbindelse med hvilke mere end 10 % af den anslåede 
trafikmængde på en jernbanelinje pr. dag annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer 
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TIB Strækning Projekt/PSP-nr. Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering jf. 

Anneks VII 

1 Københavns 

Hovedbanegård 

– Hvidovre 

Fjern 

Moderniseringsprojektet Ny Neutral 20 nætter 01/02 – 

01/07 

 1/2 hsp spærret ad 

gangen 

Banedanmark Minor 

1 Hvidovre Fjern 

– Glostrup 

Moderniseringsprojektet Ny Neutral 80-90 nætter 01/04 – 

01/10 

 1/2 hsp spærret ad 

gangen 

Banedanmark Minor 

1 Slagelse - 

Forlev 

Slagelse Gangbro Broarbejder 6 nætter a 8 

timer 

1. kvartal 29/03 – 

03/04 

Alle tog delaflyses Banedanmark Minor 

5 Roskilde – 

Holbæk 

 

Elektrificeringsprogrammet Elektrificering af 

banen 

75 nætter + 6 

weekender 

01/01 – 

01/07 

 Endnu ikke fastlagt Banedanmark Minor 

11 Bavnehøj – 

Kalvebod 

 

Moderniseringsprojektet Ny Neutral 60 nætter 25/01 – 

16/04 

 1/2  hsp spærret ad 

gangen 

Banedanmark Minor 

24 Langå – 

Randers + 

Randers - 

Langå 

 

Forberedende arbejder 

Elektrificeringsprogrammet 

Nedrivning af 

gammel bro 

2 nætter a 12 

timer 

4. kvartal 05/11 – 

07/11 

Alle tog delaflyses Banedanmark Minor 
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