Netredeggrelsen 2021 - Bilag 3.5C - opd. 19/08/2020

Kapacitetsrestriktioner med en varighed pa syv dage eller mindre i forbindelse med hvilke mere end 10 % af den anslaede
trafikmaengde pa en jernbanelinje pr. dag annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer
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TIB Straekning Projekt/PSP-nr. Beskrivelse Forventet Forventet Forventede Trafikale Bygherre Kategorisering jf.
varighed periode datoer konsekvenser Anneks VII

1 Kgbenhavns Moderniseringsprojektet Ny Neutral 20 neetter 01/02 - 1/2 hsp speerret ad Banedanmark Minor
Hovedbanegard 01/07 gangen
- Hvidovre
Fjern

1 Hvidovre Fjern Moderniseringsprojektet Ny Neutral 80-90 neetter 01/04 - 1/2 hsp speerret ad Banedanmark Minor
- Glostrup 01/10 gangen

1 Slagelse - Slagelse Gangbro Broarbejder 6 naetter a 8 1. kvartal 29/03 - Alle tog delaflyses Banedanmark Minor
Forlev timer 03/04

5 Roskilde - Elektrificeringsprogrammet  Elektrificering af 75 neetter + 6 01/01 - Endnu ikke fastlagt Banedanmark Minor
Holbaek banen weekender 01/07

11 Bavnehgj - Moderniseringsprojektet Ny Neutral 60 naetter 25/01 - 1/2 hsp speerret ad Banedanmark Minor
Kalvebod 16/04 gangen

24 Langa - Forberedende arbejder Nedrivning af 2 naetter a 12 4. kvartal 05/11 - Alle tog delaflyses Banedanmark Minor
Randers + Elektrificeringsprogrammet gammel bro timer 07/11
Randers -
Langd
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